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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания содержат сведения о составе, порядке 
выполнения курсовой работы. При разработке издания учтены нор-
мативы расхода ресурсов в натуральном выражении и республикан-
ская база текущих цен на ресурсы, а также инструкция по опреде-
лению стоимости строительства и составлению сметной документа-
ции на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении. 
Целью курсовой работы является ознакомление студентов с ос-
новными нормативно-техническими документами по экономике 
дорожного хозяйства, изучение основ сметной документации, раз-
витие первичных навыков составления сметной документации в 
строительстве автомобильных дорог. 
При разработке методических указаний использованы нормативы 
расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные Приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
23.12.2011 № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении и методических указаний по их примене-
нию», методические рекомендации «О порядке расчета текущих цен 
на ресурсы, используемые в строительстве автомобильных дорог об-
щего пользования», утвержденные департаментом «Белавтодор» от 
02.04.2013, инструкции «О порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержден-
ной постановлением Министерства архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь 18.11.2011 № 51. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 
№ 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости 
строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы 
Президента Республики Беларусь» сметная документация разраба-
тывается на основании расхода ресурсов в натуральном выражении 
и (или) укрупненных нормативов стоимости единицы площади 
(объема, мощности) объекта, стоимости объектов-аналогов. Смет-
ная стоимость строительства определяется в текущем уровне цен на 
дату начала разработки сметной документации с учетом прогноз-
ных индексов цен в строительстве и нормативной продолжительно-
сти строительства, определенной в проектной документации.  
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Данный Указ направлен в первую очередь на внедрение в прак-
тику неизменных договорных (контрактных) цен на весь период 
строительства. 
Для расчета текущих цен на ресурсы используются: данные о 
стоимости трудовых ресурсов; тарифы на грузовые железнодорож-
ные перевозки во внутриреспубликанском сообщении согласно По-
становлению Министерства экономики Республики Беларусь от 
17.12.2012 с учетом коэффициентов, утверждаемых. Министерством 
экономики Республики Беларусь; данные о прейскурантных ценах (та-
рифах) на производство погрузочно-разгрузочных работ; тарифы на пе-
ревозку строительных грузов автомобильным транспортом, рассчитан-
ные предприятием «Белорусский дорожный инженерно-технический 
центр» (РУП «Белдорцентр») в соответствии с Методическими реко-
мендациями по расчету тарифов на автомобильные перевозки грузов и 
на автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в 
Республике Беларусь, утвержденными приказом Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь от 21.06.2011 № 305-Ц; 
данные об индексах цен производителей промышленной продукции по 
видам экономической деятельности; данные представленные Республи-
канским унитарным предприятием «Республиканский научно-техни-
ческий центр по ценообразованию в строительстве» (РНТЦ) и другие 
исходные данные о ценах (тарифах) на ресурсы. 
Для формирования отраслевой нормативной базы текущих цен 
на ресурсы, используемые для строительства автомобильных дорог 
общего пользования как базисного, так и расчетного периодов, сбор 
исходных данных об отпускных ценах на строительные материалы 
(приложение 6) и строительные машины, осуществляется РУП 
«Белдорцентр».  
Отраслевая нормативная база текущих цен на ресурсы, исполь-
зуемые для строительства автомобильных дорог общего пользова-
ния, как базисного, так и расчетного периодов, утверждается прика-
зами Министерства транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь и включается в состав республиканской нормативной базы 
текущих цен на ресурсы для строительства. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая 
прибыль, также иные расходы определяются дополнительно в 
соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми 
актами [2]. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для настоящих методических указаний используются 
следующие термины и их определения. 
Сметная стоимость строительства – стоимость объекта 
строительства в целом, зданий и сооружений, их частей, инженер-
ных и транспортных коммуникаций, пусковых комплексов, очере-
дей строительства, их частей, видов работ, определенная в сметной 
документации. 
Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный до-
кумент, на основании которого определяется сметная стоимость 
отдельных видов работ и расходов на строительство объекта. 
Объектная смета (объектный сметный расчет) – сметный 
документ на здания, сооружения, их части, инженерные и транс-
портные коммуникации, их части (далее – здания и сооружения), 
объединяющий в своем составе данные из локальных смет (локаль-
ных сметных расчетов). 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объ-
екта – сметный документ, определяющий общую сметную стои-
мость строительства объекта; сводка средств – сметный документ, 
объединяющий несколько сводных сметных расчетов стоимости 
строительства объектов. 
Ведомость сметной стоимости строительства зданий и со-
оружений, входящих в пусковой комплекс – сметный документ, 
определяющий сметный размер средств, необходимых для строитель-
ства зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплекса. 
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов – документ, от-
ражающий объемы работ в физических единицах и потребность в 
материальных, трудовых и других ресурсах по видам работ или в 
целом на объект строительства на основании данных локальных 
смет (локальных сметных расчетов). 
Ведомость ресурсов – сметный документ, отражающий потреб-
ность в затратах труда рабочих и машинистов, нормы времени экс-
плуатации машин и механизмов в машино-часах, материалах, изде-
лий и конструкций (далее – материалы) и их стоимость. 
Нормативы расхода ресурсов – нормативы, устанавливающие 
расход ресурсов в натуральном выражении, и нормативы, определя- 
емые в процентном выражении, в том числе нормы общехозяй-
ственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли, 
транспортных расходов. 
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Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР 
и ОПР) – сумма средств для возмещения расходов подрядчику в 
строительной деятельности (подрядчик), связанных с созданием 
общих условий строительного производства, его организацией, 
управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от соот-
ветствующих статей, принятых в качестве базы для их определения. 
Плановая прибыль – прибыль от выполнения строительных, спе-
циальных и монтажных работ, нормируемая в процентах от соответ-
ствующих статей, принятых в качестве базы для ее определения. 
Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному 
назначению, технико-экономическим показателям и конструктив-
ной характеристике проектируемому объекту строительства [1]. 
 
СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
1. Определение сметной стоимости строительства дороги. 
Составление сметной документации:  
1.1. Составление локальной сметы № 1-01 «Рубка 
отдельностоящих деревьев» 5 % 
1.2. Составление локальной сметы № 2-01 «Снятие 
плодородного слоя» 5 % 
1.3. Составление локальной сметы № 2-02 «Земляные 
работы механизированные» 10 % 
1.4. Составление локальной сметы № 2-03 «Укрепитель-
ные работы без камня» 5 % 
1.5. Составление локальной сметы № 2-04 «Укрепитель-
ные работы с применением бетонных плит» 5 % 
1.6. Составление калькуляции транспортных расходов 15 % 
1.7. Составление калькуляции стоимости материалов 10 % 
1.8. Составление калькуляций № 1, № 2 на приготовление 
асфальтобетонных смесей 7 % 
1.9. Составление локальной сметы № 2-05 «Устройство 
дорожной одежды (основание)» 3 % 
1.10. Составление локальной сметы № 2-06 «Устройство 
дорожной одежды (покрытие)» 7 % 
1.11. Составление локальной сметы № 7 «Устройство 
горизонтальной разметки» 3 % 
1.12. Составление сводного сметного расчета 25 % 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ 
 
Составление сметной документации является первым разделом 
курсовой работы. В курсовой работе составление смет производит-
ся с использованием сборников нормативов расхода ресурсов (при-
ложение 1), обязательных к использованию при составлении смет-
ной документации на строительство с 1 января 2012 г.  
Локальные сметы (локально-сметные расчеты) на строительные, 
монтажные и ремонтные работы составляются по форме, приведен-
ной в приложении 2 к Инструкции № 51 (с изменениями и дополне-
ниями) (далее Инструкция № 51) [1]. 
Объемы строительных, монтажных и ремонтных работ при со-
ставлении смет определяются на основании проектных данных со-
ответствующей части проекта. 
Сметная стоимость строительства определяет размер средств, 
необходимых для строительства объекта. 
Сборники НРР по видам работ и конструкций содержат 
техническую часть и таблицы с нормативами расхода ресурсов.  
В технической части приведены общие указания, правила 
определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия 
производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода 
ресурсов.  
Нормативы расхода ресурсов предусматривают усредненные 
условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс 
строительных процессов, необходимых для выполнения работ. 
В таблицах содержатся состав работ (второстепенные операции, 
как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели 
нормативов расхода ресурсов, установленные на соответствующий 
измеритель конструкций или работ:  
– средний разряд рабочих; 
– затраты труда рабочих в человеко-часах; 
– затраты труда машинистов в человеко-часах; 
– нормы эксплуатации машин в машино-часах; 
– нормы расхода материалов, изделий и конструкций в 
натуральном выражении (нормы расхода материалов); 
– нормы расхода материалов, принимаемые по проектным 
данным, код которых обозначен меткой «П». 
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В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими 
частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на 
разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и 
вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до ме-
ста укладки, монтажа или установки в проектное положение. 
Транспортные расходы, включая заготовительно-складские 
расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и 
(или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, 
определяются от стоимости строительных материалов по 
процентной норме по трем зонам строительства в размерах: 
– по объектам городского строительства (код зоны – 1) – 9,2 %, 
– по объектам строительства в сельской местности (код зоны – 2) – 
13,4 %, 
– по объектам строительства в г. Минске (код зоны 3) – 8,6 %. 
К городскому строительству относится строительство объектов в 
пределах территории городов областного и районного подчинения. 
К строительству в сельской местности – строительство объектов в 
пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, 
за исключением территорий городов областного и районного 
подчинения и г. Минска. 
К строительству в г. Минске (код зоны – 3) – строительство 
объектов в пределах территории г. Минска. Перечень городов, 
относимых к зоне строительства 1, и районов, относимых к зоне 
строительства 2, приведен в приложении 3 [3]. 
Средства на строительство временных зданий и сооружений и 
дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником 
норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 
8.01.102–2012) [4] и со Сборником норм на дополнительные расходы 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
(НРР 8.01.103–2012) [5]. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плано-
вая прибыль, также иные расходы определяются дополнительно в 
соответствии с порядком, установленном нормативными правовы-
ми актами. 
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Локальная смета 
 
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на 
отдельные виды работ, предусмотренные проектной документаци-
ей, и включают нормы затрат труда рабочих и машинистов в чело-
веко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в 
машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций  
в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а 
также других расходов, относимых на строительство объекта.  
Расчет объемов работ производить исходя из категории дороги 
[5]. Категория автомобильной дороги назначается по интенсивности 
движения физических автомобилей на перспективу 20 лет. Интен-
сивность движения на перспективу вычисляется по формуле 
 
1
0 (1 0,01 ) , авт./сут,ttN N P                               (1) 
 
где 0N  – исходная интенсивность движения в год ввода дороги в 
эксплуатацию, принимать по заданию; 
P  – ежегодный прирост интенсивности движения, принимать по 
заданию; 
t  – перспективный период для назначения категории дороги ( t = 
= 20 лет). 
Сметная стоимость ресурсов определяется в следующем порядке: 
– цена одного человеко-часа определяется по данным Нацио-
нального статистического комитета о номинальной начисленной 
среднемесячной заработной плате по строительству на первое число 
месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по 
республике и нормативного рабочего времени 170 ч/мес. Данная 
среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата 
рабочего четвертого разряда; 
– цена одного машино-часа определяется на основании цен, рас-
считываемых по перечню машин и механизмов, приведенных в норма-
тивах расхода ресурсов, с учетом данных мониторинга. Стоимость од-
ного машино-часа машин и механизмов, отсутствующих в перечне 
нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем; 
– цена материалов определяется на основании текущих цен с 
учетом данных мониторинга. При отсутствии данных мониторинга 
11 
по ценам на материальные ресурсы – по текущим ценам производи-
теля материалов на территории республики, а в случае отсутствия 
производителя – поставщика материалов. 
Транспортные расходы, включая и заготовительно-складские 
расходы, определяются от стоимости материалов по процентной 
норме;  
– стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется 
на основании спецификаций, входящих в состав проектной доку-
ментации, исходных данных заказчика, в том числе содержащих 
текущие цены, включающих отпускную цену с учетом стоимости 
запасных частей и средств на тару и упаковку. В стоимость обору-
дования включаются расходы, связанные с приобретением, хране-
нием и транспортировкой, на основании данных о расстоянии пере-
возок и соответствующих тарифах. При отсутствии данных о рас-
стоянии перевозок и тарифах расходы, связанные с приобретением, 
хранением и транспортировкой, определяются в размере 2 % от 
стоимости оборудования; 
– стоимость материалов и оборудования, поставляемых по 
контрактам из-за пределов Республики Беларусь, определяется 
исходя из контрактной цены с приведением в текущие цены по кур-
сам иностранных валют, устанавливаемых Национальным банком 
Республики Беларусь. 
– общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
(ОХР и ОПР) определяются по процентной норме, утверждаемой 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машини-
стов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа; 
– плановая прибыль определяется по процентной норме, 
утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Рес-
публики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы 
рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости челове-
ко-часа [1].  
 
Порядок составления локальной сметы 
 
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на 
отдельные виды работ по данным ведомостей объемов работ и проекта 
организации строительства по форме, приведенной в приложении 2. 
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В графе 1 по порядку нумеруются все работы и затраты, которые 
проходят по смете. Каждой расценке соответствует свой порядко-
вый номер по смете. Нумерация расценок в смете сквозная (от 
начала до конца).  
Во второй графе указывается  индивидуальный шифр обоснова-
ния. В строительстве установлен нормативный метод ценообразо-
вания. Поэтому номер расценки (цены) всегда должен указываться 
в сметной документации. Каждой отдельной работе, виду затрат в 
нормативной базе соответствует индивидуальный уникальный но-
мер. В сборниках нормативов расхода ресурсов приводятся норма-
тивные расходы. Ссылка на номер расценки, цены норматива явля-
ется обоснованием средств.  
В третьей графе дается полное наименование видов работ и ре-
сурсов в соответствии с выбранной расценкой в сборнике нормати-
вов расхода ресурсов. 
В четвертой графе в числителе указывается единица измерения, 
в знаменателе – количество работ. В графе «Количество» указыва-
ется объем с учетом единицы измерения, на которые составлен 
норматив. 
Графы 5, 6, 7, 8, 9 и 10 заполняются в виде дроби, в которой в 
числителе указываются единичные затраты на установленную еди-
ницу измерения определяемые на основании сборников нормативов 
расхода ресурсов, а знаменатель показывает индивидуальные затра-
ты на необходимый объем работ.  
Заработная плата определяется как произведение трудозатрат на 
часовую тарифную ставку, соответствующую среднему разряду ра-
бочих по данной работе. 
Средний разряд работ и нормы затрат труда приведены в табли-
цах сборников нормативов расходов ресурсов. 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стои-
мости затрат труда рабочих приведены в приложении 4 данных ме-
тодических указаний. 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), опреде-
ляемая в составе локальных смет состоит из прямых затрат (ПЗ), 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов (ОХР и 
ОПР), плановой прибыли (ПП): 
 
СС = ПЗ + ОХРиОПР + ПП.                                   (1) 
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Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной за-
работной платы рабочих (ОЗП), стоимости материалов, изделий и 
конструкций (М), транспортно-заготовительных расходов (ТЗ), сто-
имости затрат на эксплуатацию строительных машин (ЭММ):  
 
ПЗ = ОЗП + ЭММ + М + ТЗ.                               (2) 
 
После подведения итогов  подсчитывается стоимость строитель-
ства строкой «Всего» и повторно расписываются статьи затрат.  
Итоговая сметная стоимость в тыс. руб. выносится в шапку ло-
кальной сметы. 
Отпускная стоимость строительных материалов определяется на 
основании текущих цен с учетом данных мониторинга.  
Расходы по перевозке грунта, строительных отходов (строитель-
ного мусора) включаются в локальные сметы в статью транспорт-
ные расходы и определяются исходя из их массы (в тоннах), рассто-
яния (в километрах) и тарифов на перевозку грузов. 
Расчет стоимости транспортных затрат по доставке на объект 
строительства материалов, приведенных в таблице 1, производится 
на основании фактического расстояния их доставки от предприя-
тий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада 
(мест складирования) объекта строительства и тарифов на перевозку. 
При строительстве объектов на застроенной территории, если 
проектом организации строительства предусмотрено устройство 
перевалочной базы для складирования материалов, изделий и кон-
струкций, дополнительные расходы на транспортировку и погру-
зочно-разгрузочные работы определяются отдельным расчетом ис-
ходя из количества материалов, завозимых на перевалочную базу. 
 
Таблица 1 – Перечень материалов, изделий и конструкций,  
транспортные расходы по доставке которых определяются исходя из 
конкретных расстояний перевозки и тарифов на перевозку [16] 
№ 
п/п Наименование материалов, изделий и конструкций 
1 Глина 
2 Гравий для строительных работ 
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Окончание таблицы 1 
№ 
п/п Наименование материалов, изделий и конструкций 
3 Дерн 
4 Земля растительная 
5 Песок для строительных работ природный 
6 Плиты гранитные, мраморные 
7 Смеси песчано-гравийные для строительных работ 
8 Щебень 
 
В приложении 5 к данным методическим указаниям приведены 
нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли, утвержденные постановлением Минстройархи-
тектуры от 23.12.2011 № 59 [7]. 
В курсовой работе принять для расчета данные по заданию: 
– дата начала разработки сметной документации – 1 января те-
кущего года;  
– дата начала строительства – 1 февраля следующего года; 
– нормативная продолжительность строительства объекта со-
ставляет 4 месяца по данным проекта организации работ от даты 
начала строительства; 
– зона строительства – см. задание; 
– стоимость одного человека-часа рабочего 4 разряда. 
Сводная ведомость объемов работ составляется студентом само-
стоятельно на основании задания выданного преподавателем, и рас-
четов, выполненных в ходе выполнения курсовой работы.  
При пользовании сборниками НРР следует: 
– способы производства работ, дальность перемещения грунта, 
характеристики землеройных машин и транспортных средств при-
нимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, 
приведенных в технической части; 
– классификацию грунтов по трудности разработки производить, 
руководствуясь их краткой характеристикой, приведенной в табли-
це 1 [6].  
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1.1. Локальная смета № 1-01 «Рубка отдельностоящих деревьев» 
 
При составлении локальной сметы № 1-01 «Рубка отдельностоящих 
деревьев» необходимо определить массу порубочных остатков и пней. 
При определении объема древесины, получаемой при валке леса, сле-
дует руководствоваться лесотаксационными данными.   
В курсовой работе лесотаксационные данные принять, согласно 
задания. Корчевка пней производится в грунтах естественного зале-
гания.  
Массу порубочных остатков и пней, перевозимых на базу техни-
ко-бытовых отходов (ТБО) рассчитать по формуле: 
 
m = Vп·ρд · n, т                                         (3) 
 
где Vп – средний объем порубочных остатков и пней, м3; принять 
при диаметре пня: более 34 см – 0,5 м3; до 34 см – 0,4 м3; до 26 см –
0,1 м3; до 18 см – 0,05 м3; 
ρд – плотность древесины, т/м3: принять для мягких пород –  
0,7 т/м3, для твердых пород – 0,9 т/м3); 
n – количество деревьев.    
Предусмотрены следующие группы леса по твердости 
древесины: 
а) мягкие – осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха; 
б) твердые – дуб, бук, граб, клен, ясень, лиственница. 
Нормативы на валку и корчевку леса, корчевку пней принять по 
таблицам 1-191–1-213 [4].  
При расчете затрат по локальной смете № 1-01 необходимо учи-
тывать следующие виды работ:  
1) Валка с корня деревьев; 
2) трелевка древесины на расстояние до 300 м; 
3) разделка древесины, полученной от валки леса; 
4) корчевка пней корчевателями-собирателями с перемещением 
пней до 5 м; 
5) засыпка ям после корчевки пней; 
6) обивка земли с выкорчеванных пней; 
7) погрузка порубочных остатков и пней погрузчиками (Е51-7-6). 
8) транспортировка порубочных остатков и пней на базу ТБО. 
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Примечание. 
В нормативах таблицы 1-193 учтена разделка древесины с заго-
товкой дров п. 2.23 [6]. В КР предусмотреть разделку древесины без 
заготовки дров, поэтому к нормативам таблицы 1-193 необходимо 
применить коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической 
части п. 3.183 [6].   
Перемещение пней корчевателями-собирателями принять из 
условия 
 
L = №вар + 5, м. 
 
Расстояние транспортировки порубочных остатков и пней на ба-
зу технико- бытовых отходов (ТБО) принять 
 
L = №вар + 1, км. 
 
1.2. Локальная смета № 2-01 «Снятие плодородного слоя» 
 
При составлении локальной сметы № 2-01 «Снятие  плодородно-
го слоя» необходимо учитывать вид и характеристику грунта, ма-
шин и оборудования, указанные в задании к курсовой работе. Груп-
пы грунтов в зависимости от трудности их разработки, а также их 
средней плотности в естественном залегании принимаются по таб-
лице 1 [6]. 
Плодородный слой снимается на глубину hпл.сл – 20 см и транс-
портируется автосамосвалами в штабель на расстояние, равное по-
ловине протяженности участка дороги Lпр/2 для дальнейшего ис-
пользования при укреплении откосов земляного полотна (локальная 
смета № 2-03 «На укрепительные работы без камня»). 
Среднюю ширину низа подошвы насыпи (верха выемки)  следу-
ет принять согласно таблице 2. 
 
Таблица 2 – Средняя ширина низа подошвы насыпи (верха выемки) 
Категория дороги Bпл.сл, м 
I 32 
II 20 
III 19 
IV 17 
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Нормативы на механизированную разработку грунтов принять 
согласно Раздела 01 [6] в соответствии с заданием. Стоимость авто-
мобильных перевозок грунта учитывается дополнительно.  
Перечень работ по локальной смете № 2-01:  
1) разработка грунта бульдозерами; 
2) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-
самосвалы; 
3) перевозка грунта автомобилями-самосвалами; 
4) работа на отвале; 
Объем плодородного грунта определяется по формуле 
 
3пл.гр пр пл.сл пл.сл , м ,V L В h                              (4) 
 
где Lпр – протяженность участка дороги, м; 
Bпл.сл – ширина низа подошвы насыпи (верха выемки), м; 
hпл.сл – толщина плодородного слоя, м. 
Масса перевозимого грунта определяется по формуле 
 
пл.сл пл.сл пл.сл , т,m V                                    (5) 
 
где пл.сл – плотность плодородного слоя, т/м3 [6]. 
 
1.3. Локальная смета № 2-02 
«Земляные работы механизированные» 
 
При составлении локальной сметы № 2-02 «Земляные работы 
механизированные» необходимо учитывать вид и характеристику 
грунта, машин и оборудования [6]. Расстояние перемещения грунта, 
указаны в задании к курсовой работе.  
Объем насыпи и площадь планировочных работ определить на 
основании таблицы 3. 
 
Таблица 3 – Объем земляных работ на 1 км дороги 
Категория 
дороги 
Объем насыпи 
Vн, м3 
Объемы работ по планировке 
автогрейдером верха и откосов 
земляного полотна Sпл, м2 
I 38 000 35 500 
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Окончание таблицы 3 
Категория 
дороги 
Объем насыпи 
Vн, м3 
Объемы работ по планировке 
автогрейдером верха и откосов 
земляного полотна Sпл, м2 
II 23 000 21 500 
III 21 000 20 000 
IV 19 000 18 000 
 
Фактический объем грунта, подлежащего разработке в плотном 
теле резерва или выемки и перемещению в насыпь Vf, м3, определя-
ют по формуле 
 
Vf = V · K1 · Lтр,                                  (6) 
 
где V = Vн  – объем проектируемой насыпи, м3; 
 Lтр – длина проектируемой дороги, км;    
 K1 – коэффициент относительного уплотнения.    
При требуемом значении коэффициента уплотнения грунта 0,98, 
для рабочего слоя насыпи до 1,5 м (ТКП 45-3.03-19 [7]), значения 
коэффициентов относительного уплотнения K1 принимать: 
– для грунтов пески, супеси, суглинки пылеватые – 1,09; 
– суглинки, глины – 1,03. 
Полученный объем работ распределяется между механизмами в 
процентном соотношении  согласно заданию. 
При подсчете объемов грунта, перемещаемого из резервов и вы-
емок в насыпи, следует учитывать изменение объема грунта за счет 
искусственного уплотнения и потерь в процессе транспортировки.  
Потери грунта при транспортировании в земляные сооружения ав-
тотранспортом, скреперами следует учитывать при транспортиров-
ке (п. 4.5.4 ТКП 313–2011 [8]): 
до 1 км в размере – 0,5 %; 
более 1 км в размере – 1,0 % от объема. 
При расчете затрат по уплотнению  грунта катками принять во 
внимание, что объем работ равен V. 
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Для достижения максимальной плотности и оптимальной влаж-
ности предусматривается полив водой уплотняемого грунта. В кур-
совой работе принять коэффициент полива согласно заданию. 
Нормативы на уплотнение грунта Раздела 02 (1-130–1-132) даны 
в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов 
катков по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый 
последующий. Число проходов катков принимается по проекту [6]. 
Возведение насыпей из грунта боковых резервов автогрейде-
рами целесообразно осуществлять при высоте насыпей до 0,75 м 
при равнинном или слабопересеченном рельефе; бульдозерами 
наиболее эффективно при высоте от 1 до 2 м; скреперами при 
высоте насыпей от 2,5 до 3 м. При этом для сокращения стоимо-
сти работ можно применять комбинированный способ возведе-
ния насыпей: до высоты 1,5–2 м бульдозерами, а выше 1,5–2 м – 
скреперами. При возведении насыпей из боковых резервов ввиду 
сравнительно небольшой дальности транспортировки грунта 
применяют преимущественно прицепные скреперы.  
Возведение насыпей из боковых резервов экскаватором менее 
экономично, чем бульдозерами и скреперами. Применение этого 
метода целесообразно при высокой влажности резервов и в дру-
гих случаях, когда использование других машин затруднено спе-
цифическими условиями. В таких случаях применяют экскавато-
ры с оборудованием типа драглайн [8]. 
Для уплотнения связных грунтов целесообразно применять кат-
ки на пневматических шинах, кулачковые и решетчатые прицепные 
катки; для уплотнения несвязных грунтов следует использовать 
вибрационные и виброударные машины, катки на пневматических 
шинах. Катки на пневматических шинах – наиболее универсальные 
средства уплотнения грунтов. При влажности менее допустимой  
несвязные и малосвязные грунты рекомендуется увлажнять в отсы-
панном слое перед уплотнением [8].  
В курсовой работе выбор катка, толщину уплотняемого слоя и 
количество проходов катка по одному принять по таблице 4. 
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Таблица 4 – Количество проходов катка по одному следу 
№ 
варианта 
Толщина
слоя, см
Прицепной на пневмоколесном ходу 25 т 
Количество проходов катка 
Несвязные  
и малосвязные грунты Связные грунты 
1 25 3 4 
2 25 3 5 
3 30 3 5 
4 30 4 6 
5 40 4 6 
6 40 4 6 
7 45 5 7 
8 45 5 7 
9 50 5 7 
10 50 6 8 
11 60 6 8 
12 60 6 8 
13 25 3 5 
14 25 3 5 
15 30 3 5 
16 30 4 6 
17 40 4 6 
18 40 4 6 
19 45 5 7 
20 45 5 7 
21 50 5 7 
22 50 6 8 
23 60 6 8 
24 60 6 8 
25 25 3 4 
 
Перечень работ по локальной смете № 2-02:  
1. Разработка грунта с экскаваторами погрузкой в автомобили-
самосвалы. 
2. Транспортировка автомобилями-самосвалами. 
3. Разработка грунта скрепером. 
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4. Разработка грунта бульдозером. 
5. Уплотнение грунта катками. 
6. Поливка водой уплотняемого грунта насыпи. 
7. Планировка площадей механизированным способом. 
 
1.4. Локальная смета № 2-03 
«На укрепительные работы без камня» 
 
Укрепление откосов земляного полотна выполняют засевом трав по 
плодородному слою с поливом посевов трав водой 1-152–1-153 [6]. 
Транспортировка растительного грунта производится из штабеля 
(расстояние доставки – Lтр / 2 см. п. 1.3).  
Укрепление откосов земляного полотна производится засевом 
трав по плодородному слою (hпл. сл) толщиной 0,15 м.  
Площадь укрепления Sукр откосов земляного полотна посевом мно-
голетних трав механизированным способом принять – 9000 м2/км. 
 
Sукр = 9000·Lтр·                                       (7) 
 
Объем плодородного грунта определить по формуле: 
 
Vпл. гр.= hпл. сл·Sукр                                      (8) 
 
Перечень работ по локальной смете № 2-03:  
1. Разработка плодородного грунта экскаватором с погрузкой в 
автомобили-самосвалы. 
2. Транспортировка плодородного грунта автомобилями-самос-
валами. 
3. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолет-
них трав механизированным способом. 
4. Полив посевов трав водой. 
При укреплении откосов земляных сооружений посевом много-
летних трав механизированным способом необходимо учесть по-
требность в семенах многолетних трав, а также исключить стои-
мость земли растительной.  
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1.5. Локальная смета № 2-04 «Укрепительные работы 
с применением бетонных плит» 
 
Укрепление откосов производить плитами С416-2-1 ПУО (50   
 50 см) толщиной 12 см класс бетона В20 на растворе М200 и ще-
беночном основании.   
При составлении локальной сметы № 2-04 «Укрепительные ра-
боты с применением бетонных плит» необходимо рассчитать пло-
щадь укрепления, а также потребность в материалах. Сметная стои-
мость материалов, доставляемых на стройплощадку, определяется 
на основании расчета калькуляции стоимости материалов (п. 1.8.2).  
Поставка бетонных плит производится с ЗЖБИ. Расстояние пе-
ревозки принять 
 
L = Lтр/2 + №вар + 20, км. 
 
Объем работ по укреплению откосов земляного полотна бетон-
ными плитами Sукр.б.пл на щебеночном основании на 1 км дороги в 
учебных целях принять – 100 м2/км. 
 
Sукр.б.пл  = 100·Lтр·                                      (9) 
 
Перечень работ по локальной смете № 2-04:   
1. Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными 
плитами при толщине до 8 см.  
2. Плиты бетонные площадью 0,25 м2. 
3. Щебень из природного камня для строительных работ марки 
600, фракции 20–40 мм. 
4. Растворы цементные марки 200. 
 
1.6. Локальная смета № 2-05 «Устройство дорожной одежды» 
 
При расчете сметы № 2-05 «Устройство дорожной одежды» 
необходимо использовать Сборник 27 «Автомобильные дороги». 
Сборник 27 содержит нормативы на выполнение работ по сооруже-
нию новых и реконструкции существующих автомобильных дорог 
общего пользования, временных дорог и т. п.  
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Расход материальных ресурсов по устройству покрытий и осно-
ваний определять по норме расхода. В случае отсутствия проектных 
данных для определения расхода материальных ресурсов на строи-
тельство автомобильных дорог по нормативам п. 1.29 [9] данные 
принимать по таблице 1 Технической части. 
Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих 
слоев из песка и других материалов определяется по проектным 
профилям в уплотненном состоянии. 
Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований 
определяется по площади каждого конструктивного слоя. 
Для составления сметы № 2-05 «Устройство дорожной одежды» 
необходимо (см. рисунок 1): 
1. Рассчитать объемы работ по устройству дорожной одежды в 
зависимости от ее конструкции (таблица 5). 
2. Составить калькуляцию транспортных расходов (приложение 7).  
3. Составить калькуляцию стоимости материалов (приложение 8).  
4. Составить калькуляцию на приготовление плотной мелкозер-
нистой смеси (приложение 9). 
5. Составить калькуляцию пористой крупнозернистой асфальто-
бетонной смеси (приложение 9). 
 
 
 
Рисунок 1 – Пример конструкции дорожной одежды 
IV технической категории 
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Для удобства дальнейших расчетов (п. 1.9 МУ) перечень работ 
разделить на локальную смету № 2-05-1 «Устройство дорожной 
одежды (основание)», № 2-05-2 «Устройство дорожной одежды 
(покрытие): 
1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа-
ния из песка (таблица 27-14). 
2. Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40–70 мм 
при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 
98,1 МПа (таблица 27-22). 
3. Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 
плотностью каменных материалов 2,5–2,9 т/м3 (таблицы 27-53, (27-54). 
4. Розлив вяжущих материалов (таблица 27-72). 
5. Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщи-
ной 9–10 см (таблица 27-63). 
 
Таблица 5 – Варианты конструкций дорожной одежды в зависимости 
от категории дороги 
Категория 
дороги 
Конструктивные слои 
дорожной одежды 
Средняя 
ширина   
слоя, м 
Толщина, 
см 
I 
Верхний слой из горячей плотной 
а/бетонной смеси типа А 
Нижний слой из горячей крупнозерни-
стой а/бетонной смеси 
Верхний слой основания из черного 
щебня 
Нижний слой основания из щебня 
Подстилающий слой из песка 
2·8,0 
 
2·8,0 
 
2·8,5 
 
2·8,6 
23,3 
6,0 
 
8,0 
 
9,0 
 
20,0 
60,0 
II 
Верхний слой из горячей плотной 
а/бетонной смеси типа Б марки I 
Нижний слой из горячей крупнозерни-
стой а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
8,5 
 
8,5 
 
9,45 
14,0 
5,0 
 
6,0 
 
20,0 
55,0 
III 
Верхний слой из горячей плотной 
а/бетонной смеси типа Б марки II 
Нижний слой из крупнозернистой 
а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
8,0 
 
8,0 
 
8,68 
12,8 
4,0 
 
6,0 
 
18,0 
52,0 
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Окончание таблицы 5 
Категория 
дороги 
Конструктивные слои 
дорожной одежды 
Средняя 
ширина   
слоя, м 
Толщина, 
см 
IV 
Верхний слой из горячей плотной 
а/бетонной смеси типа Б марки III 
Нижний слой из крупнозернистой 
а/бетонной смеси 
Основание из щебня 
Подстилающий слой из песка 
7,0 
 
7,0 
 
7,67 
10,8 
4,0 
 
5,0 
 
17,0 
50,0 
 
1.6.1. Расчет объемов работ на устройство дорожной одежды 
 
Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка 
 
п 3п пр ср п , м ,V L B h                                      (10) 
 
где псрB   средняя ширина подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка, м; 
пh  толщина подстилающего слоя из песка, м; 
прL   протяженность участка дороги, м. 
Расход песка для подстилающего слоя определяют с учетом ко-
эффициента уплотнения: 
 
п п упл ,V V k                                           (11) 
 
где kупл – коэффициент уплотнения, для песка kупл = 1,1. 
Объем работ по устройству однослойного основания из щебня 
 
щ 2щ пр ср , м ,F L В                                      (12) 
 
где щсрВ   средняя ширина  основания из щебня, м. 
Объем работ по устройству покрытия из асфальтобетонных сме-
сей определяется по формуле 
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2а/б пр а/б , м ,F L В                                      (13) 
 
где а/бВ   ширина асфальтобетонного покрытия, м. 
Объем работ по розливу вяжущего материала определяется по 
формуле 
 
в.м а/б 0,3 /1000, т,т F                                  (14) 
 
где 0,3 – норма розлива (л/м2) вяжущего материала по нижнему 
слою покрытия [10]. 
Потребность в битумной эмульсии рассчитывается отдельной 
строкой с учетом нормы расхода: 
 
в.м в.м 1,03, т.т т                                      (15) 
 
Примечание. При обработке 60%-й битумной эмульсией на ос-
новании ТКП 059–2012 «Автомобильные дороги» п. 9.7.3.2 [10] 
установлена норма расхода вяжущего: 
– основания – 0,6–0,9 л/м2; 
– нижнего слоя а/б покрытия и существующего покрытия – 0,3–
0,4 л/м2. 
Объем работ по укреплению обочин гравийной (щебеночной) 
смесью определяется по формуле 
 
2об пр об2 , м ,F L В                                      (16) 
 
где Воб  ширина обочины, м. 
 
1.7. Локальная смета № 7 
«Устройство горизонтальной разметки» 
 
При расчете затрат по локальной смете № 7 необходимо учиты-
вать следующие виды работ:  
1. Разметку проезжей части эмалью сплошной линией шириной 
0,1 м (Lр = 2,2 Lтр). 
2. Разметку проезжей части эмалью прерывистой линией шири-
ной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1 : 3 (Lр = 0,4Lтр). 
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1.8. Калькуляции 
 
Калькуляция – определение затрат в денежной форме на производ-
ство единицы, группы единиц изделий или на отдельные виды произ-
водств. Калькуляция служит основой для определения средних издер-
жек производства и установления себестоимости продукции. 
Калькуляция транспортных расходов составляется на основе та-
рифов на перевозку и транспортной схемы доставки материалов. 
На транспортной схеме необходимо схематично изобразить рас-
положение объекта строительства, карьера, АБЗ, станции назначе-
ния и станций отправления, завода ЖБИ. Расстояния перевозки ма-
териалов принять в соответствии со своим вариантом.   
Расчет транспортных расходов на перевозку 1 т груза определя-
ется на основании вида отпускной цены, обусловленного договором 
(условия франко), типа перевозки.  
Цена «франко» – условия включения в цену продукции транс-
портных расходов, связанных с отличиями по доставке продукции.   
В строительстве в зависимости от метода включения транспорт-
ных расходов в оптовую цену различают следующие виды цен: 
– франко-вагон станция  отправления. В данном случае в от-
пускную цену товара включаются расходы, связанные с доставкой 
материалов до станции, погрузкой их в вагоны. 
При этом покупатель несет расходы, связанные с перевозкой 
груза и возможным риском от момента передачи товара железной 
дороге или экспедитору.  
– франко-вагон станция (пристань) назначения. Расходы по до-
ставке от склада поставщика до склада покупателя в данном случае 
оплачиваются поставщиком и включаются в стоимость материалов;  
– франко-приобъектный склад – базисное условие поставки, со-
гласно которому продавец несет все расходы и риски до прибытия 
товара по указанному адресу получателя (адресу склада грузополу-
чателя);   
– франко–транспортное средство. В отпускную цену включает-
ся только погрузка товара на транспортно средство. 
Транспортные расходы рассчитываются на основании перевозок 
автомобильным и (или) железнодорожным транспортом.  
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1.8.1. Порядок расчета текущей стоимости 
транспортных затрат 
 
Для строительных материалов, по которым не составляется кальку-
ляция транспортных расходов, транспортные затраты, включая загото-
вительно-складские расходы,  определяются по процентной норме от 
стоимости материалов в соответствии с Методическими указаниями 
по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении [6]. 
Транспортные затраты для основных строительных материалов, 
изделий и конструкций: бетонных, железобетонных изделий и кон-
струкций, нерудных материалов, материалов из шлака, смесей (бе-
тонных, цементных, асфальтобетонных и других), битумных до-
рожных эмульсий определяются по калькуляции стоимости матери-
альных ресурсов и транспортных затрат (приложение 7) с учетом 
заготовительно-складских  расходов и расходов на тару, упаковку и 
реквизит.  
Для автодорожного строительства привязка бетонных и 
железобетонных изделий и конструкций, нерудных материалов, 
товарных бетонов и железобетонов и других материалов, исполь-
зуемых при данном виде строительства, производится на основании 
проектов организации строительства с учетом конкретных баз 
поставки, расстояния перевозки и тарифов на перевозку. 
При строительстве объектов на застроенной территории, если 
проектом организации строительства предусмотрено устройство пере-
валочной базы для складирования материалов, изделий и конструкций, 
дополнительные расходы на транспортировку и погрузочно-разг-
рузочные работы определяются отдельным расчетом исходя из 
количества материалов, завозимых на перевалочную базу. 
 
1.8.2. Порядок составления калькуляции транспортных расходов 
 
Заполнить ведомость источников получения, расстояний и спо-
собов доставки строительных материалов, изделий и конструкций 
(приложение 10) в соответствии c принятым вариантом (таблица 6) 
и транспортной схемы. На рисунке 2 приведен пример схемы до-
ставки строительных материалов, изделий и конструкций. 
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Графы 2–8 калькуляции транспортных расходов (приложение 7) 
заполняют на основании ведомости (приложение 10). Стоимость 
доставки материалов на место приготовления (АБЗ) и на объект 
рассчитывается отдельно.  
 
Таблица 6 – Источники получения и дальность транспортировки 
строительных материалов 
На асфальтобетонный 
завод На объект 
Щебень 
гранитный, 
песок отсевов 
дробления 
Песок Железобетонные плиты 
Щебень 
гранитный Песок А/б смесь 
Ж/д Авто Ж/д Авто 
№вар+100 1 №вар+10 №вар+20 №вар+100 №вар+5 №вар+15 №вар+4
 
 
 
Рисунок 2 – Пример схемы доставки материала 
 
Отпускные цены на природные нерудные строительные материалы 
для дорожного и мостового строительства установлены франко-вагон 
станция отправления (ФВСО) или франко-транспортное средство 
(ФТС) на территории склада (карьера) предприятия-поставщика. 
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В отпускных ценах франко-вагон станция отправления учтены 
все расходы по доставке продукции на станцию, по подаче вагонов 
под погрузку (при наличии ветки) и погрузке ее в вагон. 
Отпускные цены на бетонные и железобетонные изделия и 
конструкции для дорожного и мостового строительства установлены 
франко-транспортное средство (ФТС) у склада готовой продукции на 
территории завода изготовителя. Погрузка изделий на транспортное 
средство осуществляется силами, средствами за счет поставщика и 
входит в отпускную цену. 
При определении сметной стоимости перевозки строительных 
материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом 
тарифы на перевозку грузов определяются исходя из расстояния 
перевозки, класса груза и тарифов. Отраслевая нормативная база 
текущих цен на ресурсы содержит следующие тарифы на перевозку 
грузов автомобильным транспортом, исходя из расстояния перевоз-
ки и класса груза: 
код 310 – на перевозку строительных грузов, легко отделяющих-
ся от кузова самосвала (работающего вне карьера);  
код 311 – на перевозку строительных грузов (кроме массовых 
навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами); 
код 312 – на перевозку бетонных смесей, растворов, асфальтобе-
тонных смесей и других масс автомобилями-самосвалами;  
код 313 – на перевозку грузов автомобилями-самосвалами из ка-
рьеров; 
код 314 – за пользование грузовыми автомобилями исходя из по-
километрового расчета. 
Тарифы на железнодорожные перевозки определяются в расчете 
на перевозку 1 т груза по прейскуранту № 10-01 на грузовые желез-
нодорожные перевозки во внутриреспубликанском сообщении и 
повышающих коэффициентов. На каждый строительный материал 
определена норма загрузки вагонов и тарифная схема (таблица 7). 
Стоимость 1 т груза определяется делением тарифа повагонных 
отправок на весовую категорию. С учетом тарифного расстояния 
от станции отправления до станции назначения и весовой категории 
определяется тариф железнодорожных перевозок  вагона с грузом. 
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Таблица 7 – Весовая категория и тарифная схема грузов 
Наименование груза Тарифная схема Весовая категория, т 
Щебень 1 45 
Песок из отсева 
дробления 1 57 
 
Цены на производство погрузочно-разгрузочных работ, выполня-
емых на грузовых путях (в случае перегрузки из одного вида транс-
порта в другой), принимаются  на основании прейскурантов цен (та-
рифов) организаций Белорусской железной дороги (см. «Справочные 
материалы»).  
Стоимость погрузочных работ при отпуске продукции со склада 
поставщика учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и 
конструкции, а стоимость разгрузочных работ на строительном 
объекте учтена  в ресурсных нормах. 
 
1.8.3. Порядок составления калькуляции стоимости материалов 
 
Калькуляция стоимости материальных ресурсов и транспортных 
затрат приводится в приложении 7. 
Расчетной единицей для транспортных организаций является 
тонно-километр перевезенных грузов. Поскольку груз перевозится в 
соответствующей упаковке, для расчетов используется масса брут-
то. Чтобы получить вес брутто единицы измерения изделия или ма-
териала, массу нетто умножают на коэффициент для перехода от 
массы нетто к массе брутто. Вес нетто единицы измерения указыва-
ется в прейскурантах оптовых цен.  
В графе 6 калькуляции указывается сумма транспортных расхо-
дов на перевозку грузов.  
Расходы на тару, упаковку и реквизит учитываются при перевоз-
ке сборных бетонных, железобетонных изделий и конструкций же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом, кроме специализи-
рованного.  
При перевозке железнодорожным транспортом нормы расхода 
на тару, упаковку и реквизит на 1 т сборных бетонных, железобе-
тонных изделий и конструкций принимаются по данным заводов-
изготовителей (ЗЖБМК ОАО «Дорстройиндустрия» и ОАО 
«Спецжелезобетон») усреднено для группы изделий и конструкций 
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из бетона и железобетона, предусмотренной в п. 285 таблицы 2.1 
РСН 8.06.106–2007 [11]. При перевозке автомобильным транспортом, 
кроме специализированного, нормы расхода приняты в размере 30 % 
от норм расходов при перевозке железнодорожным транспортом. 
Стоимость материалов для тары, упаковки реквизита принимает-
ся по данным республиканской нормативной базы, подготовленной 
и утвержденной в установленном порядке РНТЦ. 
Заготовительно-складские расходы с учетом налогов, приходя-
щихся на заготовительно-складскую деятельность, для основных 
строительных материалов, изделий и конструкций, определяются в 
размере 2,24 %, (на металлоконструкции – 0,84 %) от суммы затрат 
на материальные ресурсы, на тару, упаковку и реквизит и транс-
портные расходы. 
Калькуляция стоимости материалов составляется отдельно на 
место приготовления (АБЗ) и на объект. 
В графу 1 вносится перечень всех материалов, доставляемых на 
АБЗ (на место приготовления): 
1) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
3 группы, фракции 5–10 мм;  
2) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
3 группы, фракции10–20 мм; 
3) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
4 группы, фракции 5–20 мм; 
4) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
3 группы, фракции 20–40 мм; 
5) песок из отсева дробления при производстве щебня М1400 
КУП «Гранит»;  
6) песок для строительных работ (ГОСТ 8736–93). 
Доставляемых на объект:   
1) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
3группы фракции 10–20 мм; 
2) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
4 группы фракции 40–70 мм; 
3) песок для строительных работ (ГОСТ 8736–93); 
4) ж/б плиты укрепления откосов толщиной 10 см, класс бетона 
В20, ПУО; 
5) раствор цементный, марка 200; 
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6) щебень из природного камня для строительных работ М1400, 
3 группы, фракции 20–40 мм. 
Вес единицы измерения брутто (гр. 5) учитывается в тоннах и 
принимается на основании сборников РСН [12, 13]. 
Транспортные расходы (гр. 9) на единицу в рублях определяются 
с учетом единицы измерения (гр. 5) и транспортных расходов на 1 т 
груза (гр. 6) путем их перемножения. 
Стоимость материальных ресурсов и транспортных затрат до-
ставляемых на место приготовления и на объект (гр. 11) является 
основой для определения стоимости приготовления асфальтобетон-
ных смесей. 
В рамках курсовой работы производится расчет стоимости ас-
фальтобетонной смеси. Текущая стоимость 1 т асфальтобетонной 
смеси определяется по калькуляциям на приготовление смесей. 
Норма времени работы машин и механизмов, смесительных устано-
вок и другого технологического оборудования асфальтобетонного 
завода, затраты труда рабочих принимаются согласно таблиц ре-
сурсно-сметных норм и расценок Сборника 27 «Автомобильные 
дороги» [9]. Подбор состава смеси принимается по нормам расхода 
материалов в соответствии с СТБ 1033.   
Калькуляции на приготовление асфальтобетонных смесей со-
ставляются с учетом стоимости материалов (см. КСМ) и подбора 
состава на единицу измерения 100 т. В состав асфальтобетонной 
щебеночной крупнозернистой пористой смеси входит щебень фрак-
ции 5–20 мм и щебень фракции 20–40 мм в равных пропорциях по 
объему, а также песок и песок из отсева дробления в равных про-
порциях по объему. 
В состав асфальтобетонной щебеночной мелкозернистой плот-
ной смеси входит щебень фракции 5–10 мм и щебень фракции  
10–20 мм, а также песок и песок из отсева дробления в равных про-
порциях по объему. 
Отпускная цена битума БНД 90/130, минерального порошка  
определяется по данным отраслевой нормативной базы текущих 
цен на ресурсы. 
Отпускная цена 1 т асфальтобетонной смеси определяется путем 
деления прямых затрат на 100 и заносится в графу 7 КСМ (п. 1.8.2) 
Пример 1. Калькуляция транспортных расходов на 1 т материа-
лов, изделий и конструкций. 
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В столбце № 1 приводится перечень материалов, изделий, кон-
струкций доставляемых на место приготовления (АБЗ) и на объект. 
Железнодорожные перевозки: в столбце № 2 указывается началь-
ный и конечный пункт перевозок; в столбце № 3 – расстояние пере-
возки; в столбце № 4–6 – стоимость перевозки, подачи вагонов под 
погрузку / выгрузку соответственно. Аналогичным образом произ-
водится заполнение столбцов № 7–10 для автомобильных перево-
зок. В столбце № 11 указываются прочие транспортные расходы.  
В столбце № 12 приводится итог – транспортные расходы на 1 т 
груза, руб. 
Доставка щебня на АБЗ производится РУП «Гранит» по 
железной дороге до станции (ст. н.) назначения на расстояние  
360 км (столбец 3). Расстояние доставки материалов автомобиль-
ным транспортом на АБЗ с повышенных путей составляет 1 км 
(столбец 8). Весовая категория 45 т. 
Погрузка и выгрузка из вагонов зависит от вида отпускной цены. 
В данном случае ФВСО, т. е. стоимость загрузки, входит в 
отпускную цену, а выгрузка производится за счет заказчика. 
Стоимость железнодорожных перевозок определяется исходя из 
тарифов. После заполнения столбцов 4–6, 9–11 подсчитывается 
сумма столбцов 5–11, кроме столбца 8, и записывается в столбец 12. 
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Калькуляция транспортных расходов на 1 т материалов, изделий и конструкций 
 
Код  
и наимено-
вание 
материалов, 
изделий 
и конструк-
ций 
Железнодорожные перевозки Автомобильные перевозки 
Прочие 
транспортные 
расходы 
Транс-
портные 
расходы 
на 1 т 
груза, 
руб. 
Пункт 
перевозок Рас-
стоя-
ние, 
км 
Весовая 
категория 
вагона, т  
 
Стоимость, руб. 
Пункт 
перевозок Рас-
стоя- 
ние,  
Стоимость, руб. 
пере-
возки, 
 
подачи 
вагона 
под 
погру-
зки погрузки 
и выг-
рузки 
пере-
возки началь-ный погрузку выг-
рузки 
началь-
ный 
конечный выг-рузку конечный
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
На место приготовления 
Щебень 
РУП 
«Гранит» 360 45 Т* гр. 4 
– – ст. н. 
1 Х Х – ХХХ 
Х Х АБЗ 
ст. н. 
 
Примечание. Т* – тариф на железнодорожные перевозки (с учетом расстояния от станции отправления до станции 
назначения и весовой категории вагона). 
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Пример 2. Калькуляция стоимости материальных ресурсов и 
транспортных затрат (на основании примера 1). 
В столбце № 1 приводится перечень материалов, изделий, кон-
струкций доставляемых на место приготовления (АБЗ) и на объект; 
в столбце 2 записывается единица измерения; в столбце 3 – наиме-
нование поставщиков и место отгрузки; в столбце 4 – приводится 
обоснование и вид отпускной цены; в столбце 5 – вес единицы из-
мерения брутто; в столбце 6 – транспортные расходы на 1 т груза 
(из калькуляции транспортных расходов на 1 т материалов, изделий 
и конструкций). На единицу измерения, руб. заполняются столбцы 
7–10. В столбце 12 указывается сумма по столбцам 8 + 9 + 10. 
По данным отраслевой нормативной базы текущих цен на ресур-
сы определяется отпускная цена на материал (столбец 4) и вес еди-
ницы измерения брутто (столбец 5). Транспортные расходы (стол-
бец 6) берутся из калькуляции транспортных расходов на 1 т мате-
риалов, изделий и конструкций. Транспортные расходы (столбец 9) 
получаем перемножением столбца 5 на столбец 6. Стоимость мате-
риальных ресурсов и транспортных затрат (столбец 11) – сумма  
7 + 9. Заготовительно-складские расходы составляют 2,24 % от 
суммы граф 7–9. В графе 12 записывается сумма по графам 8–10. 
 
 
37 
 
 
 
Калькуляция стоимости материальных ресурсов и транспортных затрат 
 
Код и наиме-
нование 
материалов, 
изделий 
и конструкций 
Единица 
измерения 
Наимено-
вание 
постав-
щиков и 
место 
отгрузки 
Обосно- 
вание и вид 
отпускной 
цены 
Вес едини-
цы изме-
рения 
брутто, 
т 
Транс-
портные 
рас- 
ходы на 
1 т груза,
руб. 
На единицу измерения, руб. 
Цена мате-
риальных 
ресурсов 
(отпускные 
цены) 
Расходы 
на тару, 
упаковку 
и реквизит
Тран- 
портные 
расходы 
Заготови-
тельно-
складские 
расходы 
Стоимость 
матери- 
альных 
ресурсов и 
транспорт-
ных затрат
в том числе 
транспорт-
ные затраты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
На место приготовления 
Щебень фр. 
5–10 мм м
3 РУП «Гранит» ФВСО 1,34 
КТР 
гр. 12 Х – 
гр. 5* 
гр. 6 – Х ХХХ 
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1.9. Составление сводного сметного расчета 
стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется 
на основе объектных смет (объектных сметных расчетов), локаль-
ных смет (локальных сметных расчетов, ресурсно-сметных расче-
тов) и сметных расчетов на отдельные виды затрат и является ос-
новным документом, определяющим стоимость строительства. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляются 
по форме, приведенной в приложении 4 к Инструкции № 51 [1]. 
Форма сводного сметного расчета стоимости строительства приве-
дена в приложении 11 данных методических указаний. 
В сводном сметном расчете стоимость строительства распреде-
ляется по следующим главам: 
Глава 1. «Подготовка территории строительства». 
Глава 2. «Основные здания, сооружения». 
Глава 3. «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего 
назначения». 
Глава 4. «Здания, сооружения энергетического хозяйства». 
Глава 5. «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи». 
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения и газоснабжения». 
Глава 7. «Благоустройство территории». 
Глава 8. «Временные здания и сооружения». 
Глава 9. «Прочие работы и расходы». 
Глава 10. «Средства заказчика, застройщика». 
Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров». 
За итогом глав 1–11 сводного сметного расчета стоимости стро-
ительства учитываются:  
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
– средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве от даты начала разработки сметной документации 
до завершения нормативного срока строительства; 
– налоги и отчисления в соответствии с действующим законода-
тельством.  
В главах сводного сметного расчета стоимости строительства смет-
ная стоимость отдельных объектов и видов работ, определенная в ло-
кальных сметах на отдельные виды затрат, приводится отдельной 
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строкой с распределением по графам: «заработная плата», «эксплуата-
ция машин и механизмов», в том числе «заработная плата машини-
стов», «материалы, изделия, конструкции», в том числе «транспортные 
затраты», «ОХР и ОПР», «плановая прибыль», «оборудование, мебель, 
инвентарь», «прочие затраты», «общая стоимость», «трудоемкость».  
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 
итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-11. После 
начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты при-
водится общий итог «Всего по сводному сметному расчету». 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включа-
ются затраты, связанные с отводом и освоением территории строи-
тельства. Затраты включаются в графы 8 и 9. При составлении ло-
кальных смет на включаемые в главу 1 работы, сметная стоимость 
по ним приводится отдельной строкой в графах 3–9.  
В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается 
сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного 
назначения и приводится в графах 3–9.  
В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная 
стоимость работ по вертикальной планировке, устройству дорожек 
и площадок, озеленению и ограждению территории, устройству ма-
лых архитектурных форм, наружному освещению, иному благо-
устройству территории и приводится в графах 3–9.  
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются 
затраты на строительство временных зданий и сооружений. Затраты 
определяются в процентах от суммы сметных величин основной 
заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в соста-
ве затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 
по нормам, устанавливаемым Министерством архитектуры строи-
тельства, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно 
подп. 8.1 [1] по итогу глав 1–7 и включаются в графу 9 с распреде-
лением по графам 3–5. Удельные веса элементов расходов распре-
деляются в следующем соотношении: 
– заработная плата – 30 %;  
– эксплуатация машин и механизмов – 10 %; 
– материалы – 60 %. 
При реконструкции предприятий, зданий и сооружений, строитель-
стве вторых и последующих очередей на территории действующих 
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предприятий или примыкающих к ним площадках к нормам затрат на 
временные здания и сооружения применяется коэффициент 0,8. 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в 
размере 15 % от сметной стоимости временных зданий и сооруже-
ний, учитывающие стоимость материалов и изделий, полученных от 
разборки временных зданий и сооружений;  
Если проектной документацией при соответствующем обоснова-
нии проектом организации строительства (далее – ПОС) устанавли-
вается набор необходимых временных зданий и сооружений, а так-
же их перечень, не учтенный в процентной норме, их стоимость 
определяется по локальным сметам (локальным сметным расчетам).  
В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 
дополнительные затраты на производстве СМР в зимнее время; 
определяются расчетно с учетом нормативов (приложение 12), 
установленных в Сборнике норм дополнительных затрат при про-
изводстве работ в зимнее время (НРР 8.01.103–2012) [5], утвер-
жденном приказом Министерством архитектуры строительства от 
12.11.2007 № 364. 
Следует иметь в виду, что при составлении сметной документа-
ции применяются круглогодичные нормы из части 1 [5] в зависимо-
сти от вида строительства, а при расчетах за выполненные работы 
как заказчика с генподрядчиком, так и генподрядчика с субподряд-
чиками – из части 2 [5] по конструкциям и видам работ. 
При реконструкции предприятий, зданий и сооружений к нор-
мам дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время 
применяется коэффициент 0,8.  
Дополнительные средства при производстве строительно-мон-
тажных работ в зимнее время определяются по процентной норме, 
устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и машинистов, 
рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подп. 8.1  
п. 8 [1] по итогу глав 1–7 и включаются в графу 9 с распределением 
по графам 3–5.  
При расчете дополнительных затрат на производство работ в 
зимнее время необходимо также использовать коэффициент, учи-
тывающий область производства работ, приведенный в таблице 8, 
так как продолжительность зимнего периода в отдельных районах 
республики отличается от среднереспубликанской. 
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Таблица 8 – Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам 
затрат 
Наименование 
областей 
Коэффициент  
к нормам 
Расчетный зимний 
период 
Брестская 1,0 20.11–15.03 
Витебская 1,3 10.11–31.03 
Гомельская 1,0 20.11–20.03 
Гродненская 1,0 20.11–15.03 
Минская 1,1 15.11–25.03 
Могилевская 1,1 15.11–25.03 
 
Для Витебской области K = 1,3 рассчитан с учетом 
дополнительного воздействия ветров скоростью более 10 м/сек 
(1,2·1,08 = 1,3). 
Пример расчета стоимости зимнего удорожания СМР приведен в 
таблице 9, составленной в ценах на 01.01.2013/01.12.2012. 
 
Таблица 9 – Расчет стоимости зимнего удорожания СМР (Пример) 
Составлена в ценах на 01.01.2013 г. (декабря 2012 г.) 
Код 
зимних 
удоро-
жаний / 
номер 
сметы 
Наименование видов 
работ / наименование 
сметы 
Стои-
мость 
зарп- 
латы 
рабо- 
чих и 
маши-
нистов, 
тыс. руб.
Норма 
зимних 
удоро-
жаний 
Удельный вес / стоимость, 
тыс. руб. 
Коэфи
эфи-
циент 
пере-
хода к 
трудо-
емко-
сти Зарп-лата 
Экс-
плуа-
тация 
машин 
и 
меха-
низ-
мов 
Зар-
плата 
маши-
нистов
Мате-
риалыСтои-
мость 
всего, 
тыс. 
руб. 
Тру-
доем-
кость, 
чел.-ч.
6,4/1–1 
Освоение трассы и 
подготовка территории 
строительства / очистка 
существующей полосы 
отвода, куветов и отко-
сов от старых деревьев 
457,902 6,360 0,529 0,177 0,045 0,294 0,060 
 25,628 13,557 4,536 1,153 7,535 1,000 
 ИТОГО 
 
С коэффициентом на 
ремонт и реконструк-
цию = 0,8        
 
ИТОГО с областным 
коэффициентом        
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Пояснения к таблице 9: 
– средства, связанные с отчислениями на социальное страхова-
ние определяются в размере 34 % от суммы сметных величин зара-
ботной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе 
средств на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7, по 
главе 8. Средства приводятся в графах 8 и 9; 
– средства, связанные с подвижным и разъездным характером 
работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и коман-
дированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о под-
рядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной до-
кументации определяются в зависимости от зоны строительства и 
условий привлечения к строительству подрядчиков в процентах от 
суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и ме-
ханизмов по итогу глав 1–7 и по главе 8, в случае определения сто-
имости строительства временных зданий и сооружений по локаль-
ным сметам (локальным сметным расчетам) в размерах, установ-
ленных п. 30.3 [1]. Средства приводятся в графах 8 и 9; 
Средства определяются в зависимости от зоны строительства и 
условий привлечения к строительству подрядчиков в процентах от 
суммы сметных величин заработной платы рабочих и заработной 
платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и ме-
ханизмов по итогу глав 1–7 и по главе 8, в случае определения сто-
имости строительства временных зданий и сооружений по локаль-
ным сметам (локальным сметным расчетам), в размерах: 
9,7 % – при строительстве в городах и поселках городского типа 
с наличием в них подрядчиков, но с привлечением, при соответ-
ствующем обосновании, иногородних подрядчиков;  
25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского ти-
па при отсутствии в них подрядчиков;  
29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на 
межселенных территориях (за исключением строительства маги-
стральных сетей, дорог и сооружений на них вне места нахождения 
подрядчиков); 
25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и соору-
жений на них вне постоянного места нахождения подрядчиков. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
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– средства на выполнение научно-исследовательских, эксперимен-
тальных или опытных работ для осуществления принятых в проектной 
документации технических решений (кроме работ, связанных с 
сооружением экспериментальных установок и приобретением 
оборудования), а также на использование права объектов промыш-
ленной собственности определяются сметным расчетом и приводятся 
в графах 8 и 9; 
– средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в 
эксплуатацию определяются в размере 0,306 % от итога глав 1–8 без 
учета стоимости оборудования и приводятся в графах 8 и 9; 
В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 
– средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной ор-
ганизации) определяются по нормам в процентах от итога глав 1–9 
сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в 
графы 8 и 9 в предусмотренных подп. 31.1.1 [1] следующих размерах: 
1.1. При строительстве объектов при действующей или организу-
емой службе заказчика, застройщика, за исключением предусмотрен-
ных подп. 31.1.2 п. 31 Инструкции «О порядке определения сметной 
стоимости строительства и составления сметной документации наос-
новании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении»: 
1,06 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, 
застройщика в пределах одного населенного пункта; 
1,38 % – при нахождении объектов строительства и заказчика, 
застройщика в различных населенных пунктах; 
1,76 % – для организуемых (организованных) в установленном по-
рядке организаций по реализации целевых программ по строительству. 
1.2. При строительстве (кроме работ по ремонту) жилых до-
мов, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,38 % – для организаций капитального строительства Минского 
городского исполнительного комитета, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика; 
1,76 % – для организаций капитального строительства Брестского, 
Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных ко-
митетов, организаций капитального строительства министерств и дру-
гих республиканских органов государственного управления, организа-
ций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе 
выполняющих функции единого государственного заказчика; 
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1,8 % – для организаций капитального строительства Гомельско-
го и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том 
числе выполняющих функции единого государственного заказчика. 
В пределах указанных размеров средств областным исполни-
тельным комитетам и Минскому городскому исполнительному ко-
митету разрешается дифференцировать их для организаций капи-
тального строительства городских и районных исполнительных ко-
митетов и других подведомственных организаций, в том числе 
выполняющих функции единого государственного заказчика. 
1.3. При передаче функций заказчика инженерной организации 
стоимость услуг, перечень которых определяется в соответствии с 
Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строитель-
стве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строи-
тельстве и признании утратившими силу нормативных правовых 
актов, отдельных структурных элементов постановлений Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», ин-
женерная организация формирует самостоятельно в пределах 
средств, предусмотренных сводным сметным расчетом, а по теку-
щему ремонту – в пределах средств, предусмотренных локальной 
сметой (локальным сметным расчетом); 
1.4. Не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимо-
сти строительства средства на содержание заказчика, застройщика 
по строительству объектов, если заказчиком, застройщиком является 
организация, основным видом деятельности которой не является стро-
ительная деятельность, но имеющая структурное подразделение капи-
тального строительства. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специ-
ализированных организаций для выполнения функций заказчика, 
включая услуги технического надзора за строительством, средства 
определяются по нормам подп. 31.1.1 п. 31 Инструкции «О порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления смет-
ной документации на основании нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении». 
В случае необходимости привлечения этой организацией специ-
ализированных организаций для оказания услуг только техническо-
го надзора за строительством средства определяются по нормам  
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подп. 31.1.1 п. 31 Инструкции «О порядке определения сметной 
стоимости строительства и составления сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-
нии» с уменьшением их на 30 %. 
1.5. Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов 
цен в строительстве определяются в размере 0,09 процента от ито-
га граф 3–6 и графы 8 (за исключением средств по главе 1 сводного 
сметного расчета) глав 1–9. Средства приводятся в графах 8 и 9. 
1.6. Средства на осуществление авторского надзора определяются в 
размере 0,2 % от итога граф 3–6 глав 1–9 и включаются в графы 8 и 9; 
1.7. Средства на проектные и изыскательские работы определя-
ются по нормативам, утверждаемым  Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, и включаются в графы 8 и 9; 
1.8. Средства на проведение экспертизы определяются по нор-
мативам, утверждаемым в установленном порядке органами госу-
дарственного управления, и включаются в графы 8 и 9; 
В курсовой работе стоимость проектных работ принимается в 
процентах от стоимости работ, по итогу глав 1–9 согласно таблице 
5 и включаются в графы 8 и 9. От полученной стоимости проектных 
работ определяются затраты на проведение экспертизы, по нормам, 
приведенным в приложении 11. 
В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включа-
ются средства на подготовку и переподготовку эксплуатационных 
кадров для эксплуатации возводимых и реконструируемых объек-
тов, подготовка которых не осуществляется в системе профессио-
нально-технического образования. 
Средства определяются сметным расчетом и приводятся в гра-
фах 8 и 9. 
В курсовой работе данные затраты не учитываются. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства включаются: 
1. Средства на непредвиденные работы и затраты. 
Данные средства предназначены для возмещения увеличения 
стоимости объемов работ и расходов, характер и методы выполне-
ния которых не могут быть точно определены при проектировании 
и уточняются в процессе строительства, увеличения стоимости 
строительства, вызванного изменением технических нормативных 
актов, уточнения заказчиком объемно-планировочных показателей 
и технологических решений и др. 
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Размер средств приводится в графах 3–9. Норматив средств в 
процентах от итога глав 1–11 по графам 3–9 принимается в размере: 
1) на стадии архитектурного проекта: 
на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам 
объектов производственного назначения – 4,0 %; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых до-
мов), а также инженерных сетей, дорог и благоустройство, на кото-
рые разрабатывается самостоятельный проект – 3,0 %; 
– жилых домов – 2,0 %; 
2) на стадии строительного проекта в размерах как на стадии ар-
хитектурного проекта проектирования объектов соответствующего 
назначения с коэффициентом 0,8. 
Одностадийное проектирование осуществляется при параллель-
ной разработке проектной и рабочей документации. Проектный 
документ, разрабатываемый при одностадийном проектировании, 
именуют «Рабочий проект» (РП). Он состоит из утверждаемой ча-
сти рабочего проекта (проектной документации), которая подлежит 
государственной экспертизе и утверждению, и рабочей документа-
ции. Отличие от двухстадийного проектирования состоит в том, что 
рабочая документация разрабатывается сразу, без ожидания утвер-
ждения проектной документации. 
Одностадийное проектирование дает возможность сократить 
срок разработки проекта в 1,5–2 раза и снизить стоимость проекти-
рования на 40 %. Тем не менее, проектирование в две стадии сни-
жает риски возникновения необходимости по доработке докумен-
тации за счет того, что рабочая документация разрабатывается на 
основе уже утвержденной проектной. В основном, одностадийное 
проектирование применяется для объектов капитального ремонта, а 
также для объектов, строящихся по типовым и повторно применяе-
мым проектам.  
Принципиальное отличие одно- и двухстадийного проектиро-
вания заключается лишь в параллельной или последовательной 
разработке проектной и рабочей документации, поэтому основные 
этапы, а также дополнительные стадии в процессе генерального 
проектирования не отличаются. 
2. Налоги и отчисления в соответствии с действующим законо-
дательством на дату разработки сметной документации. Размер 
средств определяется исходя из норм и базы для их начисления, 
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установленных законодательством, и приводится в графах 8 и 9. 
Налог на добавленную стоимость определяется в размере 20 % от 
итога глав 1–11 с учетом непредвиденных работ и затрат.  
3. Cредства, учитывающие применение прогнозных индексов 
цен в строительстве.  
Размер данных средств определяется путем применения про-
гнозных индексов от даты начала разработки сметной документа-
ции до завершения нормативного срока строительства. Размер 
средств приводится в графах 8 и 9; 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 
строительстве, определяются исходя из итогов средств по сводному 
сметному расчету с учетом налогов, за вычетом средств, израсходо-
ванных на дату разработки сметной документации и не подлежащих 
индексации: 
а) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве, от даты разработки сметной документации до даты 
начала строительства, предусмотренных заданием на проектирова-
ние, определяются путем применения прогнозного индекса к сумме 
средств, названных выше. 
Период выполнения СМР и нормы задела по месяцам принять по 
таблице 10. Прогнозные индексы цен в строительстве принимаются 
в соответствии с приложением 13. Расчет средств, связанных с при-
менением прогнозных индексов следует проводить по аналогии с 
примером, приведенным в приложении 14; 
 
Таблица 10 – Нормы задела по месяцам в соответствии с календарным 
графиком строительства 
Период выполнения СМР согласно  
календарного графика строительства  
Нормы задела по месяцам, 
%  
Февраль 15 
Март  25 
Апрель 25 
Май  35 
ИТОГО: 100 
 
б) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в нормативный срок строительства (от даты начала строительства 
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до окончания нормативного срока) определяются на основании ка-
лендарного плана строительства, в том числе календарного плана 
работ подготовительного периода, в пределах нормативного срока 
строительства. 
Нормативный срок строительства для всех вариантов принима-
ется 4 месяцев. Нормы задела по месяцам в процентах также для 
всех вариантов принимаются по аналогии с примером, приведен-
ным в приложении 14. 
За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства 
указываются возвратные суммы, учитывающие стоимость исполь-
зования и реализации: 
– материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса вре-
менных зданий и сооружений – в размере 15 % сметной стоимости 
временных зданий и сооружений, определенной по процентной 
норме расходов; 
– материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса – в 
размере, определяемом в локальных сметах (локальных сметных 
расчетах). 
Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 
соответственно. 
Cметная стоимость долевого участия в строительстве объектов или 
их частей вспомогательного производства и назначения, предназна-
ченных для обслуживания нескольких заказчиков, застройщиков.  
В сводный сметный расчет могут включаться и другие средства, 
предусмотренные нормативными правовыми актами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Перечни сборников норм и нормотивов 
 
Таблица П1.1 – Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении на строительные конструкции и работы 
№ сбор-
ника Наименование сборника 
Обозначение 
сборника 
1 Земляные работы НРР 8.03.101–2012 
4 Скважины НРР 8.03.104–2012 
5 Свайные работы. Опускные колодцы.  Закрепление грунтов НРР 8.03.105–2012 
6 Бетонные и железобетонные конструкции моно-литные НРР 8.03.106–2012 
7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные НРР 8.03.107–2012 
8 Конструкции из кирпича и блоков НРР 8.03.108–2012 
9 Металлические конструкции НРР 8.03.109–2012 
10 Деревянные конструкции НРР 8.03.110–2012 
11 Полы НРР 8.03.111–2012 
12 Кровли НРР 8.03.112–2012 
13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НРР 8.03.113–2012 
14 Конструкции в сельском строительстве НРР 8.03.114–2012 
15 Отделочные работы НРР 8.03.115–2012 
16 Трубопроводы внутренние НРР 8.03.116–2012 
17 Водопровод и канализация НРР 8.03.117–2012 
18 Отопление-внутренние устройства НРР 8.03.118–2012 
19 Газоснабжение-внутренние устройства НРР 8.03.119–2012 
20 Вентиляция и кондиционирование воздуха НРР 8.03.120–2012 
22 Водопровод-наружные сети НРР 8.03.122–2012 
23 Канализация-наружные сети НРР 8.03.123–2012 
24 Теплоснабжение и газопроводы-наружные сети НРР 8.03.124–2012 
25 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов НРР 8.03.125–2012 
26 Теплоизоляционные работы НРР 8.03.126–2012 
27 Автомобильные дороги НРР 8.03.127–2012 
28 Железные дороги НРР 8.03.128–2012 
29 Тоннели и метрополитены НРР 8.03.129–2012 
30 Мосты и трубы НРР 8.03.130–2012 
31 Аэродромы НРР 8.03.131–2012 
33 Линии электропередач НРР 8.03.133–2012 
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения НРР 8.03.134–2012 
35 Горнопроходческие работы НРР 8.03.135–2012 
50 
Продолжение приложения 1 
№ сбор-
ника Наименование сборника 
Обозначение 
сборника 
36 Земляные конструкции гидротехнических соору-жений НРР 8.03.136–2012 
37 Бетонные и железобетонные конструкции гидро-технических сооружений НРР 8.03.137–2012 
38 Каменные конструкции гидротехнических соору-жений НРР 8.03.138–2012 
39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений НРР 8.03.139–2012 
40 Деревянные конструкции гидротехнических со-оружений НРР 8.03.140–2012 
41 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях НРР 8.03.141–2012 
42 Берегоукрепительные работы НРР 8.03.142–2012 
44 Подводно-строительные (водолазные) работы НРР 8.03.144–2012 
45 Промышленные печи и трубы НРР 8.03.145–2012 
46 Работы по реконструкции зданий и сооружений НРР 8.03.146–2012 
47 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Много-летние плодовые насаждения. НРР 8.03.147–2012 
 
Таблица П1.2 – Перечень сборников нормативов расхода ресурсов 
на ремонт объектов 
№ сбор-
ника Наименование сборника 
Обозначение 
сборника 
51 Земляные работы НРР 8.03.351–2012 
52 Фундаменты НРР 8.03.352–2012 
53 Стены НРР 8.03.353–2012 
54 Перекрытия НРР 8.03.354–2012 
55 Перегородки НРР 8.03.355–2012 
56 Проемы НРР 8.03.356–2012 
57 Полы НРР 8.03.357–2012 
58 Крыши, кровли НРР 8.03.358–2012 
59 Лестницы, крыльца НРР 8.03.359–2012 
60 Печные работы НРР 8.03.360–2012 
61 Штукатурные работы НРР 8.03.361–2012 
62 Малярные работы НРР 8.03.362–2012 
63 Стекольные, обойные и облицовочные работы НРР 8.03.363–2012 
64 Лепные работы НРР 8.03.364–2012 
65 Внутренние санитарно-технические работы НРР 8.03.365–2012 
66 Наружные инженерные сети НРР 8.03.366–2012 
67 Электромонтажные работы НРР 8.03.367–2012 
 68 Благоустройство НРР 8.03.368–2012 
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№ сбор-
ника Наименование сборника 
Обозначение 
сборника 
69 Прочие строительные работы по ремонту объектов НРР 8.03.369–2012 
70 Автомобильные дороги и искусственные соору-жения на них НРР 8.03.370–2012 
71 Работы по ремонту мелиоративных систем и сооружений НРР 8.03.371–2012 
 
Таблица П1.3 – Перечень сборников норм на строительство временных 
зданий и сооружений, на дополнительные расходы при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время 
Наименование сборника Обозначение сборника 
1. Сборник норм на строительство временных зда-
ний и сооружений НРР 8.01.102–2012 
2. Сборник норм на дополнительное расходы при 
производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время 
НРР 8.01.103–2012 
Часть I; Часть II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Локальная смета № ___ 
(Локальный сметный расчет) 
на ____________________________________________________________ 
Составлена в ценах _______ г. Стоимость ___________ тыс. руб. 
(на дату разработки) 
№ 
п/п 
Обосно-
вание 
Наимено-
вание ра-
бот, ресур-
сов, расхо-
дов 
Единица 
измерения 
Стоимость: единица измерения/всего, руб. 
Зара-
ботная 
плата 
Эксплуатация машин  
и механизмов Материалы,  изделия, конструкции 
(оборудование, 
мебель, инвентарь) 
Транспорт Общая стоимостьКоличество всего 
в том числе 
заработная плата 
машинистов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
Всего, в том числе: 
Строительные работы 
в том числе: 
заработная плата 
эксплуатация машин и механизмов 
в том числе заработная плата машинистов 
материалы, изделия, конструкции 
транспорт  
ОХР и ОПР  
плановая прибыль 
Составил 
___________________ ________________ ____________________ 
       (должность)          (подпись)   (инициалы, фамилия) 
Проверил ___________________ _________________ ____________________ 
                          (должность)          (подпись)   (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Перечень зон строительства Республики Беларусь 
 
Таблица П3.1 – Перечень городов, относимых к зоне строительства-1 
Наименование городов Наименование городов 
Брест Жлобин 
Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 
Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно 
Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 
Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 
Светлогорск Бобруйск 
Речица  
 
 
Таблица П3.2 – Перечень районов, относимых к зоне строительства-2 
Наименование 
областей Наименование районов 
Брестская 
Ляховичский, Березовский 
Ивацевичский, Кобринский 
Брестcкий 
Барановичский 
Жабинковский 
Каменецкий, Дрогичинский, Пинский 
Ивановский, Пружанский 
Малоритский 
Лунинецкий, Столинский 
Ганцевичский 
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Наименование 
областей Наименование районов 
Витебская 
Полоцкий 
Ушачский 
Шумилинский, Оршанский 
Витебский, Глубокский, Чашникский 
Лепельский, Лиозненский 
Верхнедвинский, Городокский, Бешенковичский 
Толочинский, Шарковщинский 
Поставский, Сенненский 
Миорский, Дубровинский 
Россонский, Докшицкий 
Браславский 
Гомельская 
Мозырьский 
Гомельский 
Наровлянский 
Чечерский, Житковичский, Калинковичский 
Добрушский, Ельский, Жлобинский, Брагинский 
Хойникский, Речицкий, Лоевский 
Кормянский, Ветковский 
Буда Кошелевский 
Петриковский, Рогачевский 
Октябрьский 
Светлогорский 
Лельчицкий 
Гродненская 
Волковыский 
Зельвенский 
Сморгонский, Свислочский 
Слонимский 
Лидский 
Гродненский 
Новогрудский 
Берестовицкий 
Островецкий 
Щучинский 
Мостовский, Дятловский, Ошмянский 
Вороновский 
Кореличский 
Ивьевский 
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Наименование 
областей Наименование районов 
Минская 
Молодечненский 
Копыльский 
Несвижский, Вилейский 
Минский 
Дзержинский, Солигорский 
Клецкий 
Слуцкий 
Смолевичский 
Мядельский 
Воложинский, Любанский, Стародорожский 
Борисовский, Червенский, Столбцовский 
Узденский 
Пуховичский 
Логойский 
Березинский 
Крупский 
Могилевская 
Могилевский 
Бобруйский 
Кричевский 
Климовичский 
Чериковский, Чаусский, Костюковичский 
Мстиславский 
Горецкий, Дрибинский 
Белыничский, Кировский 
Шкловский 
Краснопольский, Глусский, Славгородский 
Круглянский, Быховский 
Кличевский, Хотимский, Осиповичский 
 
К зоне строительства-3 относится г. Минск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения 
стоимости затрат труда на основании стоимости одного 
человеко-часа 4 разряда (приложение 2 к Методическим 
рекомендациям № 457) 
 
Разряд Коэф-фициент Разряд
Коэф-
фициент Разряд 
Коэф-
фициент Разряд
Коэф-
фициент 
1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 
2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 
2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 
2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 
2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 
2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 
2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 
2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 
2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 
3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 
3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   
3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   
3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   
3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   
3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   
3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   
3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, 
плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных 
и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции,  
ремонте и реставрации объектов подрядным способом 
(в ред. приказа Министерства архитектуры и строительства  
от 28.08.2012 № 270) 
 
№    
п/п Наименование работ 
Нормы в процентах (от суммы
сметных величин заработной 
платы рабочих и заработной 
платы машинистов) 
Общехозяйственные 
и общепроизвод-
ственные расходы 
Плановая  
прибыль
1 Строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных п. 2–4)                  
  
1.1 для городского строительства          
(за исключением г. Минска)        81,4 81,9 
1.2 строительства в сельской местности       97,4 82,9 
2 Монтаж сборных железобетонных     
конструкций при строительстве     
каркасных зданий и объектов       
крупнопанельного домостроения                  
2.1 для городского строительства          
(за исключением г. Минска)        132,2 141,4 
2.2 строительства в сельской местности        152, 142,9 
3 Монтаж металлических конструкций  
каркасных зданий                  88,4 82,0 
4 Монтажные и специальные работы      
4.1 монтаж металлических конструкций  70, 79,0 
4.2 внутренние санитарно-технические  
работы                            100,3 86,1 
4.3 теплоизоляционные работы          85,0 58,6 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи    94,6 43,7 
4.5 бурение скважин на воду           71,9 62,1 
4.6 строительство автомобильных дорог 
(без мостов и тоннелей)  69,8 76,2 
4.7 прокладка  нефтегазопродуктопроводов 94,6 101,1 
4.8 монтаж оборудования               47,6 43,7 
4.9 электромонтажные работы           73,8 47,5 
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№ 
п/п Наименование работ 
Нормы в процентах (от суммы
сметных величин заработной 
платы рабочих и заработной 
платы машинистов) 
Общехозяйственные 
и общепроизводствен-
ные расходы 
Плановая  
прибыль
4.10  строительство водохозяйственных   
объектов                          63,3 52,1 
4.11  прокладка и монтаж междугородних  
линий связи                       101,1 65,3 
4.12  строительство метрополитенов      83,0 62,1 
4.13  горнопроходческие работы          83,5 74,2 
5 Работы по ремонту зданий,         
сооружений, инженерных            
коммуникаций и благоустройству    
территорий                          
5.1 строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных п. 5.2–5.10), 
теплоизоляционные работы   101,4 61,3 
5.2 монтаж металлических конструкций  70,8 79,0 
5.3 внутренние санитарно-технические  
работы                            83,0 58,3 
5.4 электромонтажные работы           73,8 47,5 
5.5 монтаж оборудования               47,6 43,7 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи    94,6 43,7 
5.7 озеленение территорий             68,2 34,9 
5.8 ремонт автомобильных дорог 
(без мостов и тоннелей)           69,8 76,2 
5.9 ремонт мелиоративных систем 
и сооружений                        63,3 52,1 
5.10 ремонт мостов и тоннелей       
5.10.1 для городского строительства         81,4 81,9 
5.10.2 строительства в сельской         местности                        97,4 82,9 
6 Реставрационно-восстановительные  
работы                            67,4 57,1 
7 Пусконаладочные работы            51,5 18,6 
Примечания. 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструк-
ции объектов жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и об-
щепроизводственных расходов применяется коэффициент 1,1. 
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2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов на внутренние санитарно-технические работы, выполняемые 
в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяй-
ственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли 
определяется с применением коэффициентов, учитывающих соот-
ношение статистической заработной платы по республике и г. Мин-
ску в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов и в размере 0,87 к норме плановой прибыли, 
кроме п. 1.2, 2.2 и 5.10.2. 
4. При выполнении строительных и иных специальных и мон-
тажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным 
способом) нормы общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов определяются в размере 34,1 % к нормам, приведенным в 
таблице, с учетом коэффициентов, указанных в п. 1–3 примечаний. 
Плановая прибыль при выполнении работ хозяйственным способом 
не начисляется. 
5. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов и плановой прибыли для учета изменения уровня нормообра-
зующей базы применяются расчетные коэффициенты, доводимые 
ежемесячно в составе нормативной базы (п. 5 введен приказом Ми-
нистерство архитектуры и строительстваот 28.08.2012 № 270). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
Перечень строительных материалов 
 
Нерудные материалы: 
– щебень из плотных горных пород; 
– щебень из гравия; 
– щебень кубовидный; 
– песок из отсева дробления; 
– отсев из материалов дробления горных пород; 
– песок строительный для дорожных работ; 
– песок строительный речной для дорожных работ;  
– гравий строительный для дорожных работ; 
– смесь песчано-гравийная природная; 
– смесь гравийно-песчаная готовая; 
– смесь щебеночно-песчано-гравийная готовая; 
– камень бутовый для дорожных работ. 
Асфальтогранулят. 
Нефтепродукты. 
Мастики. 
Гидроизоляционные материалы. 
Эмульсии битумные катионные. 
Смеси для устройства и ремонта дорожных покрытий: 
– асфальтобетонные смеси; 
– черный щебень; 
– складируемая органоминеральная смесь; 
– компоненты для приготовления смесей; 
– смеси для ремонта и восстановления бетонных и железобетон-
ных конструкций. 
Трубы железобетонные. 
Трубы металлические гофрированные. 
Бетонные и железобетонные конструкции для строительства и 
ремонта автомобильных дорог. 
Изделия и конструкции обстановки автомобильных дорог. 
Технические средства организации дорожного движения: 
– знаки дорожные из черного металла; 
– знаки дорожные из оцинкованной стали; 
– элементы  установки и крепления дорожных знаков; 
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– барьерное ограждение черное; 
– барьерное ограждение оцинкованное; 
– барьерное ограждение тросовое; 
– сигнальные столбики; 
– технические средства организации дорожного движения на пе-
риод производства работ. 
Материалы для разметки автомобильных дорог: 
– краски и эмали; 
– термопластик; 
– пластик холодного нанесения; 
– другие. 
Материалы для мостовых работ: 
– бетонные смеси для дорожных и мостовых работ; 
– растворные смеси для дорожных и мостовых работ;  
– металлические конструкции; 
– прочие материалы для мостовых работ. 
Материалы для содержания автомобильных дорог: 
– противогололедные материалы; 
– снегозадерживающие материалы и изделия; 
– прочие материалы для ремонта и содержания автомобильных 
дорог. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
Калькуляция транспортных расходов на 1 тонну материалов, изделий и конструкций 
 
Составлена в ценах на __________________ 
                                                                                                        (дата) 
 
№ 
п/п 
Код и наименование 
материалов, изделий 
и конструкций 
Железнодорожные перевозки Автомобильные перевозки 
Прочие 
транс- 
портные 
расходы 
Транс- 
портные 
расходы 
на 1 т 
груза, 
руб. 
Пункт 
перевозок Расстоя- 
ние, 
км 
Стоимость, руб. Пункт 
перевозок Рас- стояние 
пере-
возок 
Стоимость, руб. 
Пере-
возки,
км 
Подача 
вагона под Погрузка Пог-рузки 
и выг-
рузки
Перевозки началь- 
ный погрузку выгрузка
началь- 
ный 
конечный выгрузку конечный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
На место приготовления 
1             
⁞             
n             
 На объект 
1             
⁞             
т             
 
Составил ___________________ 
                    (должность) 
________________ 
         (подпись) 
__________________ 
(инициалы, фамилия) 
            
Проверил ___________________ 
                   (должность) 
_________________ 
         (подпись) 
__________________ 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
Калькуляция стоимости материальных ресурсов и транспортных затрат 
 
Составлена в ценах на ___________________ 
(дата) 
 
№ 
п/п 
Код  
и наимено- 
вание 
матери- 
алов, 
изделий 
и конст- 
рукций 
Ед.  
изм. 
Наимено-
вание 
постав- 
щиков  
и место 
отгрузки
Обосно- 
вание  
и вид  
отпускной 
цены 
Вес  
еди- 
ницы 
измерения 
брутто, т
Транс- 
портные 
расходы 
на 1 т груза,
руб. 
На единицу измерения, руб. 
Цена 
матери- 
альных 
ресурсов 
(отпускные 
цены) 
Расходы 
на тару, 
упаковку 
и реквизит
Транс-
портные 
расходы
Заготови-
тельно-
складские 
расходы 
Стои- 
мость мате-
риальных 
ресурсов 
и транс-
портных 
затрат 
В том числе 
транс- 
портные 
затраты 
(гр. 8 +  
+ гр. 9 + 
+ гр. 10) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 На место приготовления 
1             
⁞             
n             
 На объект 
1             
⁞             
т             
 
Исполнитель ___________________ ________________ ____________________ 
                               (должность)         (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Заказчик  ___________________ 
 
________________ 
 
____________________ 
                          (должность)         (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 
Калькуляция на приготовление 
 
______________________________ 
       (наименование смеси, материала) 
 
Составлении на ___________________                  единица измерения 100 т 
(дата)                                                                  (100 м3) 
 
Код ресурса / наименование 
элементов, затрат 
Единица 
измерения
Норма 
расхода
Стоимость, руб. 
за 
единицу транспорта Всего
в том 
числе 
транспорт 
1 2 3 4 5 6 7 
С1-1. Затраты труда рабочих 
строителей чел.-ч      
Заработная плата рабочих 
строителей  руб.      
Итого по зарплате руб.      
М……….. маш.-ч      
М……….. маш.-ч      
Итого по механизмам руб.      
в том числе зарплата руб.      
С101 т      
С101 т      
С417 м3      
С417 м3      
С117 м3      
Итого по материалам руб.      
Итого прямые затраты руб.      
в том числе зарплата руб.      
ОПР и ОХР %      
Итого руб.      
Затраты, связанные с отчис-
лениями на социальное 
страхование 
%      
Итого себестоимость руб.      
Плановая рентабельность 12 %      
Всего руб.      
Стоимость 1 т руб.      
 
Составил_____________ 
        (должность) 
______________ 
(подпись) 
___________________ 
 (инициалы, фамилия) 
Проверил_____________ 
          (должность) 
______________ 
(подпись) 
___________________ 
 (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 
Ведомость источников получения, расстояний и способов 
доставки строительных материалов, изделий и конструкций 
 
№ 
п/п 
Наименование 
материалов, 
изделий 
и конструкций 
Наименование 
поставщика 
Железнодорожные перевозки Автомобильные перевозки 
Станция 
отправления
Станция 
назначения
Дальность 
возки, 
км 
Наличие 
ветки 
Начальный 
пункт 
перевозок 
Конечный 
пункт 
перевозок 
Дальность 
возки, 
км 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 На место приготовления 
1          
⁞          
n          
 На объект 
1          
⁞          
т          
 
Исполнитель __________________ 
                       (должность) 
________________ 
        (подпись) 
____________________ 
 (инициалы, фамилия) 
 
Проверил _____________________ 
                      (должность) 
 
_________________ 
        (подпись) 
 
____________________ 
 (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
УТВЕРЖДЕНО 
в сумме ____________________ тыс. руб., в том числе возвратных сумм __________ тыс. руб. 
_________________________________________ «__» _____________ _____ г. 
          (ссылка на документ об утверждении) 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства) 
 
Составлен в ценах _________ г. 
       (на дату разработки) 
 
Номера сметных 
расчетов (смет) 
Наименование глав, 
объектов, работ  
и средств 
Стоимость, тыс. руб. 
Общая стоимость, тыс. руб. ОЗ 
ЭММ М ОХР  и ОПР 
Оборудование, 
мебель, инвентарь Прочие 
затраты ЗПМ Тр Плановая прибыль Транспорт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Глава 1 
Подготовка территории строительства 
Л. С. № 1 Рубка отдельностоящих деревьев Х 
Х Х Х   Х Х Х Х   
Л. С. № 2 Снятие плодородного слоя Х 
Х Х Х   Х Х Х Х   
Итого по главе 1 Х1 Х1 Х1 Х1   ХХ1 Х1 Х1 Х1   
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Продолжение приложения 11 
 
 
Глава 2 
Основные здания, сооружения 
Л. С. № 3 Земляные работы механизированные Х 
Х Х Х   Х Х Х Х   
Л. С. № 4 Укрепительные работы без камня Х 
Х Х Х   Х Х Х Х   
Л. С. № 5 
Укрепительные 
работы с применением 
бетонных плит 
Х 
Х Х Х   
Х Х Х Х   
Л. С. № 6 Устройство дорожной одежды Х 
Х Х Х   Х Х Х Х   
Итого по главе 2 Х2 Х2 Х2 Х2   ХХ2 Х2 Х2 Х2   
Глава 7 
Благоустройство территории 
Л. С. № 7 Устройство горизонтальной разметки Х 
Х Х Х   Х Х Х Х  
Итого по главе 7 Х7 Х7 Х7 Х7   Х7 Х7 Х7 Х7  
Итого по главам 1–7 Х1–7 Х1–7 Х1–7 Х1–7   Х1–7 Х1–7 Х1–7 Х1–7   
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Продолжение приложения 11 
 
Глава 8 
Временные здания и сооружения 
П. 29 Ин-
струкции 
Временные здания  
и сооружения  
           
 
В том числе возврат 
материалов, изделий  
и конструкций от разра-
ботки временных зданий 
и сооружений 
 
  –15 % (М)   
–Х      
Итого по главе 8 Х8 Х8 Х8 Х8   Х8 Х8 Х8 Х8   
Итого по главам 1–8 Х1–8 Х1–8 Х1–8 Х1–8   Х1–8 Х1–8 Х1–8 Х1–8   
Глава 9 
Прочие работы и расходы 
Подп. 30.1 
Инструкции  
Дополнительные 
средства при произ-
водстве работ в зимнее 
время: 
      
              
1. Земляные работы 
механизированные 
      
  
2. Укрепительные 
работы без камня 
      
  
3. Укрепительные 
работы с применением 
бетонных плит 
      
          
4. Устройство дорож-
ной одежды 
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Продолжение приложения 11 
Глава 9 
Прочие работы и расходы 
Подп. 30.2 
Инструкции 
Средства, связанные  
с отчислениями на  
социальное страхование 
      
          
Подп. 30.3 
Инструкции 
Средства, связанные  
с подвижным и разъезд-
ным характером работ,  
с перевозкой рабочих 
автомобильным транс-
портом и командирова-
нием рабочих подряд-
чика, при отсутствии 
сведений о подрядчике  
в исходных данных 
заказчика на разработку 
проектной докумен-
тации 
        
        
Подп. 30.9 
Инструкции 
Средства на выполне-
ние научно-исследова-
тельских, эксперимен-
тальных или опытных 
работ, а также на 
использование права 
объектов промышлен-
ной собственности 
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Продолжение приложения 11 
Глава 9 
Прочие работы и расходы 
Подп. 30.10 
Инструкции 
Средства, связанные  
с подготовкой объекта 
к приемке в эксплуа-
тацию 
 
    
Х 0,306 % (ОЗ + ЭММ + М + ОХРиОПР + + плановая прибыль)1–8     
Итого по главе 9 Х9 Х9 Х9 Х9  Х9 Х9 Х9 Х9 Х9  
Итого по главам 1–9 Х1–9 Х1–9 Х1–9 Х1–9  Х1–9 ХХХ1–9 Х1–9 Х1–9 Х1–9   
Глава 10 
Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, 
содержание органов государственного строительного надзора 
Подп. 31.1 
Инструкции 
Средства на содержа-
ние застройщика, 
заказчика (инженерной 
организации) 
              
        
Подп. 31.1.5 
Инструкции 
Средства на монито-
ринг цен (тарифов), 
расчет индексов цен  
в строительстве 
              
        
Подп. 31.2 
Инструкции 
Средства на осуществ-
ление авторского 
надзора 
          
Х 0,2 % · ХХХ1–9         
Подп. 31.3 
Инструкции 
Средства на проектные 
и изыскательские 
работы  
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Окончание приложения 11 
Глава 10 
Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, 
содержание органов государственного строительного надзора 
Подп. 31.4 
Инструкции 
Средства на проведение 
экспертизы   
          
Итого по главе 10 Х10 Х10 Х10 Х10  Х10 Х10 Х10 Х10 Х10  
Итого по главам 1–11 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ    
В том числе возврат  
материалов        
Подп. 33.1 
Инструкции 
Средства на непредви-
денные работы и затраты  ХХХ 
ХХХ ХХХ ХХХ  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  
Итого с учетом непредвиденных  
работ и затрат, в том числе  
возврат метериалов 
ХХХ 
ХХХ ХХХ ХХХ  
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  
Подп. 33.2 
Инструкции 
Налог на добавленную 
стоимость      ХХХ ХХХ 
Подп. 33.3 
Инструкции 
Средства, учитываю-
щие применение про-
гнозных индексов цен в 
строительстве 
     ХХХ ХХХ 
Всего по сводному сметному расчету ХХХ 
ХХХ ХХХ ХХХ  
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  
    
П. 29 Ин-
струкции Возвратные суммы    Х   Х 
Итого к утверждению       ХХХХ 
 
71
72 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 
Нормы на дополнительные расходы 
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
по видам строительства 
 
Виды 
строительства 
Норма, 
% 
Удельные веса 
Коэффици-
ент перехода 
к трудоем-
кости 
Зара-
ботной 
платы 
Эксплуа-
тации 
машин  
и меха-
низмов 
В том 
числе 
заработ-
ная плата 
машини-
стов 
Матери-
алов 
6.4 Строительство дорог       
а) освоение трассы  
и подготовка террито-
рии строительства 
6,36 0,529 0.177 0,045 0,294 0,060 
б) земляное полотно из 
грунтов обыкновенных 17,19 0,585 0,180 0,085 0,235 0,058 
в) то же, из дренирующих 4,87 0,474 0,256 0,096 0,270 0,048 
г) то же, из скальных 2,89 0,223 0,677 0,197 0,100 0,050 
д) возведение земляно-
го полотна дорог гид-
ромеханизированным 
способом 
12,51 0,066 0,480 0,116 0,454 0,017 
е) укрепление земляно-
го полотна и регуляци-
онных сооружений 
2,79 0,224 0,752 0,224 0,024 0,058 
ж) большие мосты с 
железобетонным про-
летным строением 
11,47 0,367 0,332 0,106 0,301 0,041 
и) то же, с металлическим 
пролетным строением 5,45 0,527 0,272 0,107 0,201 0,056 
к) прочие искусствен-
ные сооружение 8,52 0,691 0,225 0,111 0,084 0,072 
л) верхнее строение пути 4,2 0,759 0,210 0,115 0,031 0,081 
м) электрификация 
железных дорог, прочие 
энергетические соору-
жения и устройства 
5,47 0,402 0,446 0,146 0,152 0,052 
н) устройства связи, 
сигназизации, центра-
лизации и блокировки 
8,16 0,648 0,320 0,012 0,032 0,071 
у) сооружения водо-
снабжения и канализа-
ции (без наружных 
трубопроводов и внеш-
них сетей) 
12,55 0,552 0,448 0,129 0,000 0,062 
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Виды 
строительства 
Норма, 
% 
Удельные веса 
Коэффици-
ент перехода 
к трудоем-
кости 
Зара-
ботной 
платы 
Эксплуа-
тации 
машин  
и меха-
низмов 
В том 
числе 
заработ-
ная плата 
машини-
стов 
Матери-
алов 
6.5. Дорожное покрытие       
а) из сборных железо-
бетонных плит 1,22 0,171 0,181 0,049 0,648 0,017 
б) цементно-бетонное 4,52 0,259 0,242 0,071 0,499 0,027 
в) асфальтобетонное 4,13 0,154 0,625 0,169 0,221 0,050 
г) черное щебеночное 3,22 0,186 0,755 0,220 0,059 0,044 
д) гравийное или щебе-
ночное 1,93 0,030 0,938 0,260 0,032 0,052 
6.6. Строительство 
зданий и сооружений       
а) радиорелейные 
линии связи 4,08 0,574 0,186 0,086 0,240 0,056 
б) станционные соору-
жения, кабельные и 
воздушные магистрали, 
кабельные и воздушные 
линии зоновой (межоб-
ластной) и сельской 
связи 
3,80 0,574 0,180 0,084 0,246 0,056 
в) городские телефон-
ные сети, межстанци-
онные линии связи  
и узлы 
3,68 0,574 0,181 0,084 0,245 0,056 
г) прочие объекты 
(почтампы, объекты 
радиовещания и теле-
видения, районные 
узлы связи и т. п,) 
3,74 0,571 0,185 0,085 0,244 0,056 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 
Уточненный прогноз индексов цен в строительстве 
на 2013–2015 гг. 
 
Период Рост в 2013 г. Рост в 2014 г. Рост в 2015 г.
Январь  1,0220 1,0170 1,0060 
Февраль  1,0208 1,0160 1,0050 
Март  1,0200 1,0150 1,0045 
Апрель  1,0176 1,0060 1,0050 
Май  1,0160 1,0056 1,0050 
Июнь 1,0160 1,0050 1,0050 
Июль 1,0160 1,0070 1,0050 
Август  1,0160 1,0070 1,0110 
Сентябрь  1,0160 1,0070 1,0110 
Октябрь  1,0050 1,0150 1,0129 
Ноябрь  1,0050 1,0150 1,0130 
Декабрь  1,0050 1,0150 1,0130 
Среднегодовой рост 1,1840 1,1410 1,1051 
Рост декабря к декабрю 1,1900 1,1385 1,1007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 
Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов 
 
Дата разработки сметной документации (в ценах) январь 2013 г. 
Дата начала строительства апрель 2013 г. 
Нормативный срок строительства, мес 4 
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб. 141 903 
в том числе: 
– оборудование – 
– затраты заказчика, не подлежащие индексации (глава 1) 0 
– средства на ПИР, экспертизу 5308 
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 136 595 = 141 903 – 5308 
в том числе: 
– оборудование – 
Прогнозный индекс помесячно на 2013 г.:  
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1,0220 1,0208 1,0200 1,0176 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0160 1,0050 1,0050 1,005 
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Итого на дату начала строительства, тыс. руб. 111 911 = 107 481(1,0208 · 1,0200) 
в том числе оборудование   
Наименование 
Итого  
на дату нача-
ла строитель-
ства, 
тыс. руб. 
Стоимость 
обору-
дования, 
тыс. руб. 
Итого  
на дату 
начала стро-
ительства без 
учета обору-
дования, 
тыс. руб. 
Месяц выполнения работ (2013 год) 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Нормы задела по меся-
цам, % согласно ПОС    15 25 25 35 0 0 0 0 
Стоимость тыс. руб. 136 595 0 136 595 20 489 34 149 34 149 47 808     
Ежемесячный прогноз-
ный индекс (нарастаю-
щим итогом) 
   1,0176 1,0339 1,0504 1,0672     
Стоимость с учетом 
прогнозного индекса, 
тыс. руб. 
   20 850 35 307 35 307 51 021     
Итого стоимость с учетом прогнозного индекса, тыс. руб.:                                                               142 485 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.:        5890 = 142 485 – 136 595 
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